

Změna

Smlouvy o dílo č. 2023/OSM/0053/DDIL uzavřené dne 31.3.2023 označená jako **Dodatek č. 1**

Městská část Praha 9

se sídlem úřadu: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

zastoupená: 

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

(dále jen „objednatel“)


a

Stavitelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Holečkova 789/49, 15000

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 194399


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“), tento **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 2023/OSM/0053/DDIL ze dne 31.3.2023 (dále jen „Smlouva“).

Na základě dohody smluvních stran se ujednání Smlouvy mění s účinností ke dni podpisu takto:

I.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že se sjednaná doba nájmu prodlužuje do **30.06.2024**. Text ustanovení článku III. odstavec 2 Smlouvy se proto ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30. 06. 2024

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany souhlasí s obsahem Dodatku č. 1 a na důkaz připojují své podpisy.

