




DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO






Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
peněžní ústav: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: David Jedlinský, člen Rady MČ Brno-sever
oprávněný zástupce ve věcech
technických: 
vedoucí ORIM, UMC Brno-sever

(dále jen „objednatel“)

a

TeS, spol. s r. o. Chotěboř

sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČO: 60934395
DIČ: CZ60934395
zápis ve veřejném
rejstříku: OR vedený KS v Hradci Králové, sp. zn. C 6075
zastoupení:  jednatel
peněžní ústav: 
č. účtu: 
oprávněný zástupce ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:  jednatel
oprávněný zástupce ve věcech
technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“) uzavřely dne 03.08.2023 smlouvu o dílo, č. 2023/4829/ORIM/VZ/014 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v souladu s čl. 3.1. smlouvy zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací spočívajících v komplexní výrobě, zhotovení, dodávce a montáži technologického vybavení kuchyně mateřské školy. Příslušnou projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně prověření stavu ZTI, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je GARANT projekt s.r.o., se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 06722865 (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. 3.3. smlouvy se zhotovitel zavázal provést dílo v souladu s příslušnou projektovou dokumentací uvedenou v čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1, dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 15.06.2023 podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně“.

Či. II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách díla dle změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to na zvýšení smluvní ceny díla o 8 271,00 Kč bez DPH na částku 2 435 734,94 Kč bez DPH (2 947 239,30 vč. 21 % DPH) a posunu termínu dokončení díla o 1 týden, to jest do 8.12.2023 včetně.

Či. III.

Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo, č. 2023/4829/ORIM/VZ/014 jsou nadále platná a zůstávají beze změny.

Či. IV.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 9/37. zasedání Rady městské části Brno-sever konané dne 29.11.2023 usnesením č. 38.

Či. V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012. Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 30.11.2023

v Chotěboři dne 30.11.2023



člen Rady MČ Brno-sever
objednatel



jednatel
TeS, spol. s r. o. Chotěboř
zhotovitel



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně	ZL 01G																
ÚSEK: Technologické vybavení kuchyně MŠ – úsek M - VARNA																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Změna technických parametrů /objemu/ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: u varného kotle na poz. M10																	
KOMU: SMBUMČ Brno-Sever OD: TeS, spol. s r. o. Chotěboř DATUM: 9.11.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technických parametrů u varného kotle na poz. M10 DOTČENÉ MÍSTO: M Varna ODKAZ NA VÝKRESY: poz. M10, výkres dispozičního uspořádání ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet č. 60, objekt SO.07, kód 55230-M10 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">- 133.420,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 28 018,20 Kč</td><td style="text-align: right;">- 161.438,20 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">133.420,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 28 018,20 Kč</td><td style="text-align: right;">- 161.438,20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	- 133.420,00 Kč	- 28 018,20 Kč	- 161.438,20 Kč	Přípočty:	133.420,00 Kč	- 28 018,20 Kč	- 161.438,20 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč		0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	- 133.420,00 Kč	- 28 018,20 Kč	- 161.438,20 Kč														
Přípočty:	133.420,00 Kč	- 28 018,20 Kč	- 161.438,20 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč		0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 9.11.2023																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: 14. 11. 2023																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, p. Crha Dušan _____	SPRÁVCE STAVBY: M _____																

Položkový rozpočet

Název stavby: Technologická vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 6, Brno
Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a tělesných prostor MŠ, výměna nádobné soustavy včetně zdrojů vytápění
Lokalita: Kohoutova 1513/6, Brno - sever, 601 47, p.č. 1846/2, k.ú. Husovice (616844)
JKSO: 8013119
 ZL 9 IG Varný kotol M10, odpovídavy

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Ročníky	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
	SO 07		Technologické vybavení kuchyně MŠ				
60	SO 07	55230-M10	Elektrický varný kotol 800x700x800mm, nastavitelný ohřev-dvojplášťový s duplikátorem nízkotlaká pára 0,5 bar, objem kotle 50 l, viz popis a PO	ks	1,600	-133 428,00	-133 428,00
						DPH 21%	-28016,2
						Cena s DPH	-161 438,20

Položkový rozpočet

Název stavby:		Technologické vybavení kuchyně MŠ Krbatová 6, Brno				
Druh stavby:		Stavění špičkový kuchyň a obalových prostor MŠ, výměna ocelové sítě výtah v0. zóně výtahů				
Lokalita:		Krbatová 15/368, Brno - sever, 601 47, p.č.18432, k.ú.Husovice (610644)				
JKSO:		6013119				
		Zl. 610 Nazvy kool M10, přípočovy				
G	Objekt	Kód	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Celkem (Kč)
60	SO 07	55253-M10M	ks	1,000	133 420,00	0,00
				DPH 21%	28 018,20	
				Cena s DPH	161 438,20	

Technologické vybavení kuchyně MŠ
 Elektrický renný kotel 600x700x800mm, nepřímý ohřev vodou v nádobě s elektrickým nádobníkem párn 0,5 bar, objem kotle 80 l, ve papíře a PO



Položkový rozpočet

Název stavby: **Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 8, Brno**
 Druh stavby: **Stavební práce kuchyně a obědových prostor MŠ, výměna topné soustavy vč. zdrojů vytápění**
 Lokace: **Kohoutova 1513/8, Brno - sever, 601 47, p.č. 1840/2, k.ú. Husovice (610644)**
 JKQQ: **6013119**
ZL 01G Vanný kotel M10, rozdílový

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
	SO 07		Technologické vybavení kuchyně MŠ				
60	SO 07	55230-M10	Elektrický vanný kotel, 800x700x500mm, napíjný ořev-dvouplášťový s duplikátorem nízkotlaká pára 0,5 bar, objem kotle 60 lit, viz popisy a PD	ks	1,000	-133 420,00	-133 420,00
80	SO 07	55230-M10M	Elektrický vanný kotel, 800x700x500mm, napíjný ořev-dvouplášťový s duplikátorem nízkotlaká pára 0,5 bar, objem kotle 80 lit , viz popisy a PD	ks	1,000	133 420,00	133 420,00
						0,00	0,00





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně	ZL 02G						
ÚSEK: Technologické vybavení kuchyně MŠ – úsek R - Příprava jídel na výdej 1. NP							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna provedení a rozměrů pracovního stolu na poz. R1	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
KOMU: SMBUMČ Brno-Sever OD: TeS, spol. s r. o. Chotěboř DATUM: 9.11.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technických parametrů u pracovního stolu na poz. R1 DOTČENÉ MÍSTO: R – Příprava jídel na výdej 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: poz. R1, výkres dispozičního uspořádání ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet č. 81, objekt SO.07, kód 55230-R1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.271,00 Kč</td><td></td><td>07,91 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	8.271,00 Kč		07,91 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
8.271,00 Kč		07,91 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE:	11. 2023						
VYJÁDRĚNÍ:							
OD: <u>MŠ KAMAZÍN (FB)</u>	PO: <u>H. 2023</u>						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____							
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER						

Položkový rozpočet

Název stavby: Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 6, Brno
 Druh stavby: Slavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ, výměna topné soustavy vč. zdrojů vytápění
 Lokalita: Kohoutova 1513/6, Brno - sever, 601 47, p.č.1840/2, k.ú.Husovice (510844)
 JKSO: 6013119
 ZL 02G Změna stolu R1, přípočtový

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
		SO 07	Technologické vybavení kuchyně MŠ				
81	SO 07	55230-R1R	Zvětšení stolu na poz. R1 o 100mm, vybavení stolu částečnou pinou polci, opláštění levého boku stolu, rozšíření stolu o 2x výsuvnou zásuvku	ks	1,000	8 271,00	8 271,00
						DPH 21%	1736,91
						Cena s DPH	10 007,91

