

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo „Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého“ ICSS**  
**Odlochovice**

**uzavřený mezi smluvními stranami :**

**Zhotovitel:**

**Brandl s.r.o.**

Sídlo firmy: Praha 10, Azalková 1214/25, 10200 Praha

IČ: 41188292 DIČ: CZ41188292

Zastoupený: RNDr. Milenou Nečáskovou, jednatelkou společnosti

**Objednatel:**

**ICSS Odlochovice**

Odlochovice 1, 257 03 Jankov

IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324

Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

**I.**

Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého“. Na základě článku 4.5. smlouvy o dílo, požádal dodavatel dne 23.1.2023 o zvýšení ceny díla o inflaci. Nezačatá část díla – Oltář Panny Marie v hodnotě 811.000,- bez DPH. Inflační navýšení ceny bylo vypočítáno dle údajů Čsú. Inflace v roce 2022 činila 15,1 %. Smlouva se upravuje v příslušných člancích, jak je uvedeno níže.

**II.**

**Změna článku 4.**

**Cena díla**

Na základě výpočtu dochází ke zvýšení konečné ceny díla bez DPH takto:

	<b>Cena díla dle SoD</b>	<b>Změna objemu prací dle dod.č.1</b>	<b>Cena díla celkem</b>
Základ DPH celkem	3 824 700,- Kč	122 461,- Kč	3 947 161,- Kč

**III.**

Ostatní ustanovení článků 4. smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 13. 11. 2023

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel