

DODATEK č. 07752-2023-4502-D-0050/02-UV-011-VU0436-02

ke smlouvě o provádění supervize - „Supervize Plochy pro rozvoj Habartova – Sluneční čtvrt“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **4G consite s.r.o.**
se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684
zastoupen: Mgr. Jiří Pištora, jednatel společnosti
(dále jen „**supervizor**“)
(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07752-2021-4502-S-0050/02-UV-011-VU0436 ze dne 8. 11. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 22. 9. 2023 označeného „Smlouva o supervizi č. 07752-2021-4502-S-0050/02-UV-011-VU0436 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek“ (popis změny: zvyšuje se rozsah kontrolních činností (kontrola realizace, kontrola fakturace, účast na technických kontrolních dnech a jednání, doprava) a to v závislosti na větším objemu kontrolovaných stavebních prací.), vyhotoveného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 22. 9. 2023, který je veden ministerstvem pod PID: MFCDXPLJD a dle změnového rozpočtu ze dne 10. 11. 2023 doručeného ministerstvu dne 10. 11. 2023, který je veden ministerstvem pod PID: MFCDXSAEZ a které obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH **382 020,-Kč** (slovy: tři-sta-osmdesát-dva-tisíc-dvacet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

4.2 *„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, a to do 19. 1. 2024. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.12.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 16.11.2023
Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX