

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4223054142

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
č. účtu: 111 211 222/0800,
- ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna (dále „MMB“),
- ve věcech technických je oprávněna jednat Bc. Nicol Matějová, DiS., odborný referent-
metodik oddělení ekonomiky Odboru životního prostředí MMB,

(dále jen „objednatel“)

2. Mgr. René Vlasák, akad. mal.
se sídlem Mučednická 26/18, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČO: 47386568,
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 4223054142 na zhotovení restaurátorského
záměru včetně následné realizace pro náhrobek Oldřicha Mikuláška umístěného na Ústředním hřbitově
v Brně (Videňská 307/96, 639 00 Brno-střed), skupina 25e, hrob č. 10, uzavřené dne 20.09.2023 takto:

I.

1. V čl. III odst. 1 smlouvy se mění termín zhotovení díla z 30.11.2023 na 30.04.2024.
2. Čl. VI. odst. 8 smlouvy se ruší.

Ostatní ujednání smlouvy o díle č. 4223054142 uzavřené dne 20.09.2023, která nejsou dotčena tímto
dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.


II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly, že cenu za zhotovení díla uhradí objednatel
na základě zálohové faktury ve výši celkové ceny díla vč. DPH tj. 74.416,50 Kč, kterou zhotovitel
vystaví do 10.12.2023.

III.


1. Na změně smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly v souladu s čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to z důvodu klimatických podmínek, které mají významný vliv na kvalitu a jakost provádění díla.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek smlouvy správci registru smluv k uveřejnění.

V Brně dne: 20. 11. 2023



Za objednatele:
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB

V Brně dne: 20. 11. 2023



Zhotovitel:
Mgr. René Vlasák, akad. mal.

