

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výměna rozvodů vody v Domově pro seniory Vážany“, v tomto znění:

## 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace**  
sídlo: Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx DiS., ředitelkou  
IČ: 71193430  
DIČ: CZ71193430  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 268301736/0300  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **AP-instavby s.r.o.**  
sídlo: Čelakovského 2294/5, 767 01 Kroměříž  
IČ: 061 94 397  
DIČ: CZ06194397  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. účtu: 2501240386/2010  
(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Obsah Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby „**Výměna rozvodů vody v Domově pro seniory Vážany**“ budou provedeny některé stavební práce nad rámec dohodnutý ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“). Přesná specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.
- 2.2. Ve smlouvě o dílo v článku **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění odstavec 5.1., který nově zní:
- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>4 943 602,- Kč</b>
<b>Dodatek 1 - vícepráce bez DPH</b>	<b>157 554,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku 1 bez DPH</b>	<b>5 101 156,- Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>765 173,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku 1 včetně DPH</b>	<b>5 866 329,- Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání

- 3.1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek uveřejněním v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo tvoří jeho příloha: Položkový rozpočet víceprací.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 11.12.2023

V Kroměříži dne 11.12.2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitelka  
za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti  
za zhotovitele