

**Gardenline**

Změnový list

číslo:

ZL/01

stavba (název dle SOD):

"Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa"

číslo SOD:

ze dne 27.04.2021

číslo zakázky:

Objednatel:

město Nová Paka

sídlo:

Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka

IČ:

271888

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

sídlo:

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČ:

27263827

název změnového listu:

Lokalita - "Za Farským rybníkem"**popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny:**

Změny v předpokládaném druhovém složení rostlinného materiálu, dle aktuální dostupnosti na trhu v době výsadeb

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla (navýšení):	ANO	33 080,00	Kč bez DPH
vliv na cenu díla (ponížení):	ANO	-33 080,00	Kč bez DPH
celková hodnota změny oproti původní SOD		0,00	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			11.10.2023
oprávněný zástupce:			
Projektant			
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			11.10.23
oprávněný zástupce :			

Změnový list č. 1**projekt Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa****Lokalita "Za Farským rybníkem"****Rozpočet dle smlouvy o dílo s firmou Gardenline s.r.o.****2.1. Založení vegetačních úprav - položkové technologie**

Rozpočtováno podle ceníku ÚRS 823 - 1 Plochy a úprava území

B - výsadba solitérního keře ZB 100-150/ks

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Ozn. výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
Crm	K 125-150	<i>Crataegus monogyna</i>	ks	-16	800,00	-12 800,00 Kč
Com	K 200-250	<i>Cornus mas náhrada za Crataegus monogyna</i>	ks	16	800,00	12 800,00 Kč
Bilance						0,00 Kč

C - výsadba keře K 60-80 /ks

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Ozn. výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
Cos	K 60-80	<i>Cornus sanguinea</i>	ks	-74	120,00	-8 880,00 Kč
Ria	K 60-80	<i>Ribes alpinum náhrada za Cornus sanguinea</i>	ks	74	120,00	8 880,00 Kč
Rop	K 60-80	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	ks	-95	120,00	-11 400,00 Kč
Liv	K 60-80	<i>Ligustrum vulgare náhrada za Rosa pimpinellifolia</i>	ks	75	120,00	9 000,00 Kč
Rhc	K 60-80	<i>Rhamnus catharticus náhrada za Rosa pimpinellifolia</i>	ks	20	120,00	2 400,00 Kč
Bilance						0,00 Kč

Změnový list č. 1

projekt Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa

Lokalita "Za Farským rybníkem"

Rozpočet dle smlouvy o dílo s firmou Gardenline s.r.o.

2.2. Založení vegetačních úprav - Specifikace rostlinného materiálu

p.č.	ozn.	taxon	český název	Tech.	ks/m ²	spou (m)	velikost	ks	cena za ks	cena celkem
Keře solitérní										
15	Crm	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	B	-	sol.	K 125-150	-16	800,00 Kč	-12 800,00 Kč
	Com	<i>Cornus mas</i>	dřín obecný	B	-	sol.	K 200-250	16	800,00 Kč	12 800,00 Kč
Keře										
16	Cos	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	C	1	1*1	K 60-80	-74	120,00 Kč	-8 880,00 Kč
	Ria	<i>Ribes alpinum</i>	meruzalka alpská	C	1	1*1	K 60-80	74	120,00 Kč	8 880,00 Kč
22	Rop	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	růže bedrníkolistá	C	1,8	0,75*0,75	K 60-80	-95	120,00 Kč	-11 400,00 Kč
	Liv	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	C	1,8	0,75*0,75	K 60-80	75	120,00 Kč	9 000,00 Kč
	Rhc	<i>Rhamnus catharticus</i>	rakytník řešetlákovitý	C	1,8	0,75*0,75	K 60-80	20	120,00 Kč	2 400,00 Kč
Bilance										0,00 Kč

Poznámky:

Ocenění rostlinného materiálu na tomto listu slouží pouze jako přehled. Ceny rostlinného materiálu jsou kalkulovány na listech oddílu 2.1. Založení vegetačních úprav - položkové technologie

**Gardenline**

Změnový list

číslo:

ZL/02

stavba (název dle SOD):

"Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa"

číslo SOD:

ze dne 27.04.2021

číslo zakázky:

Objednatel:

město Nová Paka

sídlo:

Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka

IČ:

271888

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

sídlo:

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČ:

27263827

název změnového listu:

Lokalita - "Na Větráku"**popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny:**

Změny v předpokládaném druhovém složení listnatých stromů, dle aktuální dostupnosti v době výsadby a vypuštění části pěstební opatření z důvodu celkového odstranění jednoho stromu

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla (navýšení):	ANO	150 200,00	Kč bez DPH
vliv na cenu díla (ponížení):	ANO	-150 200,00	Kč bez DPH
celková hodnota změny oproti původní SOD		0,00	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			10.11.2023
oprávněný zástupce:			
Projektant			
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			21.11.23
oprávněný zástupce :			

MĚSTO Nová Paka

Dukelské náměstí 39



www.garden-line.eu

Změnový list č. 2

projekt Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa

Lokalita "Na Větráku"

Rozpočet dle smlouvy o dílo s firmou Gardenline s.r.o.

2.1. Založení vegetačních úprav - položkové technologie

Rozpočtováno podle ceníku ÚRS 823 - 1 Plochy a úprava území

A - výsadba stromu listnatého s balem 3xp ZB 12-14 až 20-25/ks

Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Ozn. výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Matčino'	ks	-10	3 800,00	-38 000,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Panenské české'	ks	-10	3 800,00	-38 000,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Parména zlatá'	ks	-4	3 800,00	-15 200,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Gold Bohemia'	ks	3	3 800,00	11 400,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Holovouský malináč'	ks	2	3 800,00	7 600,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Julia'	ks	1	3 800,00	3 800,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Prima'	ks	1	3 800,00	3 800,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Rubinola'	ks	2	3 800,00	7 600,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 16-18	<i>Malus domestica</i> 'Topaz'	ks	8	3 800,00	30 400,00 Kč
Mal	ZB Vk 3xp 14-16	<i>Prunus avium</i>	ks	3	3 800,00	11 400,00 Kč
Pyr	ZB Vk 3xp 12-14	<i>Pyrus communis</i> 'Solanka'	ks	-4	3 400,00	-13 600,00 Kč
Pyr	ZB Vk 3xp 10-12	<i>Pyrus communis</i> 'Williamsova červená'	ks	-4	2 800,00	-11 200,00 Kč
Pyr	ZB Vk 3xp 14-16	<i>Pyrus communis</i> 'Bohemica'	ks	9	3 168,89	28 520,00 Kč
Pyr	ZB Vk 3xp 14-16	<i>Pyrus communis</i> 'Chameuxská'	ks	3	3 260,00	9 780,00 Kč
Jur	ZB Vk 3xp 14-16	<i>Juglans regia</i> 'Sychrov'	ks	-9	3 800,00	-34 200,00 Kč
Jur	ZB Vk 3xp 14-16	<i>Juglans regia</i>	ks	9	3 800,00	34 200,00 Kč
Bilance						1 700,00 Kč

Změnový list č. 2

projekt Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa

Lokalita "Na Větráku"

Rozpočet dle smlouvy o dílo s firmou Gardenline s.r.o.

2.2. Založení vegetačních úprav - Specifikace rostlinného materiálu

p.č.	ozn.	taxon	český název	Tech.	velikost	ks	cena za ks	cena celkem
Stromy listnaté								
1	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Matčino'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	-10	3 800,00	-38 000,00 Kč
2	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Panenské české'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	-10	3 800,00	-38 000,00 Kč
3	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Parména zlatá'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	-4	3 800,00	-15 200,00 Kč
	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Gold Bohemia'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	3	3 800,00	11 400,00 Kč
	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Holovouský malináč'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	2	3 800,00	7 600,00 Kč
	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Julia'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	1	3 800,00	3 800,00 Kč
	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Prima'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	1	3 800,00	3 800,00 Kč
	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Rubinola'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	2	3 800,00	7 600,00 Kč
	Mal	<i>Malus domestica</i> 'Topaz'	jabloň ovocná	A	ZB Vk 3xp 16-18	8	3 800,00	30 400,00 Kč
	Pra	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	A	ZB Vk 3xp 14-16	3	3 800,00	11 400,00 Kč
4	Pyr	<i>Pyrus communis</i> 'Solanka'	hrušeň ovocná	A	ZB Vk 3xp 12-14	-4	3 400,00	-13 600,00 Kč
5	Pyr	<i>Pyrus communis</i> 'Williamsova červená'	hrušeň ovocná	A	ZB Vk 3xp 10-12	-4	2 800,00	-11 200,00 Kč
	Pyr	<i>Pyrus communis</i> 'Bohemica'	hrušeň ovocná	A	ZB Vk 3xp 14-16	9	3 168,89	28 520,00 Kč
	Pyr	<i>Pyrus communis</i> 'Charneuxská'	hrušeň ovocná	A	ZB Vk 3xp 14-16	3	3 260,00	9 780,00 Kč
6	Jur	<i>Juglans regia</i> 'Sychrov'	ořešák královský	A	ZB Vk 3xp 14-16	-9	3 800,00	-34 200,00 Kč
	Jur	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	A	ZB Vk 3xp 14-16	9	3 800,00	34 200,00 Kč
Bilance								1 700,00 Kč

Poznámky:

Ocenění rostlinného materiálu na tomto listu slouží pouze jako přehled. Ceny rostlinného materiálu jsou kalkulovány na listech oddílu 2.1.
Založení vegetačních úprav - položkové technologie

Změnový list č. 2

projekt Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa

Lokalita "Na Větráku"

Rozpočet dle smlouvy o dílo s firmou Gardenline s.r.o.

1. Příprava území

Rozpočet

Navržená péstební opatření u stromů

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Viz soupiska dřevin s navrženým péstebním opatřením	kpl	-1,0	45 680,00	-45 680,00 Kč
1	R	Viz soupiska dřevin s navrženým péstebním opatřením	kpl	1,0	43 980,00	43 980,00 Kč
Bilance						-1 700,00 Kč

Změnový list č. 2

projekt Rozvoj zeleně v Nové Pace, II. etapa

Lokalita "Na Větráku"

Rozpočet dle smlouvy o dílo s firmou Gardenline s.r.o.

Soupiska solitérních stromů, skupin stromů a stromořadí

VP	č. VP	p.č.	Taxon	pozemek p.č.	k.ú.	ks	v	b	š	tl	VS	vit	ZS	km	ko	su	du	ss	SH	celk pot.	Ref. plocha koruny (m ²)	PO1	PO2	Poznámka - popis současného stavu	Poznámka - návrh opatření	Cena zásahu bez úklidu větví
ST	1	3	<i>Malus domestica</i> Cv.	424	Kumburský Újezd		8,0	1,8	8,0	44	5	3	3	1	2	3	3	2	4	2	64	O-RZ	S-RLLR	výrazný habitus, zlomy v koruně, dutiny	RZ, redukce (odlehčení) koruny nad cestou, průklest	-1 700,00 Kč
ST	1	3	<i>Malus domestica</i> Cv.	424	Kumburský Újezd		8,0	1,8	8,0	44	5	3	3	1	2	3	3	2	4	2	64	ODS		výrazný habitus, zlomy v koruně, dutiny	pokácena místo ošetření - zhoršený zdravotní stav	0,00 Kč
Bilance																								-1 700,00 Kč		