

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dodávce a implementaci Informačního systému PRIVATIX II a o poskytování služeb

uzavřené dne 23.6.2022 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
Evid.č. smlouvy Objednatele: 9006/023/2022  
(dále jen „**Smlouva**“)

Evid.č. Dodatku č. 2 Objednatele: 9006/074/2023

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo financí**

se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha  
IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947  
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3328001/0710  
ID datové schránky: xzeaauv  
jejímž jménem jedná: xxx  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Dodavatel: DEVLOP Studio s.r.o.**

se sídlem: Na viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6  
IČO: 07512635  
DIČ: CZ07512635  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu: 285970907 / 0300  
ID datové schránky: xpkpy6s  
za něhož jedná: xxx  
e-mail: xxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302002  
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

## Preambule:

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.06.2022 *Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému PRIVATIX a o poskytování služeb*, evid.č. smlouvy MF 22/906/0014, evidenční číslo Objednatele 9006/023/2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a implemetace informačního systému PRIVATIX (IS PRIVATIX II) (dále jen „**Systém**“) a poskytování souvisejících služeb k Systému.
- B. V souladu s článkem V. Smlouvy – Změnové řízení Objednatel navrhl v průběhu realizace Díla změnu specifikace Díla před jeho dokončením, a to v rozsahu změnových požadavků, jejichž specifikace, rozsah, cena a dopady navrhovaných změn na Systém jsou obsaženy v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Změnové požadavky“).

## ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Dodavatele realizovat v souladu s článkem V. Smlouvy, na základě Objednatelem zadaných Změnových požadavků, úpravu Systému a to v rozsahu a za podmínek Změnových požadavků, jak jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
2. V souladu s ustanovením bodu 6.1.2 Smlouvy činí počet člověkodnů, stanovený na změny Díla v rozsahu Změnových požadavků dle tohoto Dodatku č. 2, celkem 16,5 člověkodnů (dále též jen „MD“). Dodavatel podpisem Dodatku výslovně souhlasí s tím, že cena za hodnocení dopadů navrhovaných změn dle bodu 5.1.2 Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně za provedení Díla uvedené v bodě 6.1.1 Smlouvy.
3. Celková cena Změnových požadavků je v souladu s odst. 3.4 Smlouvy stanovena jako součin člověkodnů nebo jejich částí (přičemž za 1 člověkoden se považuje 8 hodin práce jednoho člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkoden v sazbě 13 600 Kč bez DPH, tj. a činí **224 400** Kč bez DPH, tj. **271 524** Kč včetně DPH ve výši 21 %.
4. Dodavatel se zavazuje realizovat, tj. dodat Změnové požadavky do produkčního prostředí Objednatele v souladu se zadáním Změnových požadavků, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

## ČLÁNEK 2 DALŠÍ PODMÍNKY PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Celková cena za provedení Díla i za poskytování Servisních služeb dle odst. 6.1. Smlouvy zůstává tímto Dodatkem nezměněna.
2. Na veškerá plnění, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto Dodatku, a která naplňují znaky autorských děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se vztahují autorskoprávní ustanovení, jak jsou specifikována v čl. 11 Smlouvy.
3. Na prodlení Dodavatele s dodáním Změnových požadavků ve lhůtě dle čl.1 odst. 4 tohoto Dodatku č. 2 se vztahují smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1.1. Smlouvy.

**ČLÁNEK 3**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Dodavatele:

Za Objednatele:

Dne dle elektronického podpisu:

Dne dle elektronického podpisu:

**xxx**  
xxx  
DEVLOP Studio s.r.o.

**xxx**  
xxx  
Česká republika – Ministerstvo financí

Za finální znění k č.j. MF-21629/2022/7002: xxx

**xxx**  
xxx  
DEVLOP Studio s.r.o.

## Příloha č. 1 – Seznam Změnových požadavků

Poř.č. RFC	Popis požadavku na změnu (RFC)	Pracnost v člověkohodinách
16	U číselníků doplnit každému záznamu atribut "Zobrazovat". Tím se zaručí zobrazení v rolovacích seznamech v aplikaci (při použití hodnot).	8
53	Schvalování - přidat filtry ke všem polím, aby se Projekt vybral pohodlněji, včetně pole „datum vložení projektu“, které je v modulu „evpn“	84
69	Obecné - zvětšit pole všech komentářů (možné otevřít nové velké textové pole, kde budou komentáře přehledné - bývá to i více stránek textu).	2,5
76	Podniky nejdou řadit Vzestupně/Sestupně třeba podle IČO nebo názvu (chtěli jsme podle všech zobrazených sloupců).	23
86	U číselníků není kontrola duplicity kodu.	5
20	V PLP přejmenovat pole Navržené stanovisko nově jako Navržené stanovisko komise	1,5
21	V PLP vypustit pole Stanovisko FÚV	1,5
118	Všechny výstupy na tisk → font Arial	2,5
143	Zápis → přidat pole Pole "Číslo jednací". Ručně se sem zadá ČJ odchodu spisu na komisi.	4

**Celkový počet pracnosti (v člověkodnech – 1MD = 8člh)**

**16,5 MD**

Přesný harmonogram realizace změny Díla v rozsahu výše uvedeného seznamu Změnových požadavků bude uveden v jednotlivých rozpisech Požadavek na změnu (RFC), které Dodavatel předá před zahájením prací a které následně budou odsouhlaseny podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran a realizovány nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

Požadované změny Díla nemají a nebudou mít dopad na Infrastrukturu Objednatele.

Cena za změnu Díla je uvedena v odst. 6.1.2. Smlouvy č.: 9006/023/2022.