



### Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SERVISU


Číslo objednatele: S-16585/DOP/2016  
Číslo zhotovitele: GDS/ZE160015-S-04

v rámci akce „Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční  
dopravy“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku  
v platném znění

#### Smluvní strany

##### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ/ DIČ: 70891095 / CZ70891095  
zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., radním pro oblast silniční  
dopravy  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu   
(dále jen „objednatel“)

a

##### **Společnost Klidný kraj**

v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vytvořená  
společnostmi:

##### **GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.**

se sídlem: Hálova 47/12, 190 15 Praha 9  
IČ: 24132098  
DIČ: CZ24132098  
zastoupený/jednající: předsedou představenstva Mgr. Michaelou Sedlákovou a členem  
představenstva Tomášem Gollerem  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 17291 vedená u Městského soudu v Praze

a

##### **SPEL, a.s.**

se sídlem: Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002  
IČ / DIČ: 00473057 / CZ00473057



zastoupený/jednající: předsedou správní rady Jiřím Svobodou  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 15551 vedená u Městského soudu v Praze  
a

**ČD – Telematika a.s.**

se sídlem: Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 13000

IČ / DIČ: 61459445 / CZ61459445

zastoupený/jednající: Předsedou představenstva Janem Hobzou a členem  
představenstva Davidem Wolskim

zapsán v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 8938 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení zhotovitele: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:   
(dále společně jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 16. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o zajištění servisu (dále také „Smlouva“) č. smlouvy objednatele S-16585/DOP/2016, jejímž předmětem jsou služby, správa a servis dodávek na akci: „Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy“.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že plnění sjednané dodatkem č. 2 Smlouvy nebylo realizováno z důvodu špatného technického stavu vozovek v daných lokalitách a nutnosti rekonstrukce těchto vozovek, v jejichž rámci byly provedeny i kalibrace a ověření dynamických vah v lokalitách Říčany, Ovčáry a Neratovice. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na zrušení dodatku č. 2 Smlouvy, přičemž nebudou po sobě požadovat žádná plnění sjednaná dodatkem č. 2 Smlouvy.
- 1.3. Na základě vzájemné dohody se doplňuje do článku č. 1 Smlouvy nový odst. 1. 2. 8, který zní:  
„zajištění ověření dynamických vah v lokalitách Říčany, Ovčáry a Neratovice v roce 2023 s platností na roky 2023 a 2024 dle technických a právních podmínek s tím souvisejících k zajištění plné funkčnosti a využitelnosti dynamických vah; celkový rozsah činností s tím souvisejících je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 3. Ověření bude provedeno pouze za podmínky předchozího provedení kalibrace dynamických vah v roce 2023, které bude smluvně zajištěno objednatelem v rámci samostatné veřejné zakázky“.
- 1.4. Na základě vzájemné dohody se do článku č. 1 Smlouvy doplňuje nový odst. 1.6, který zvyšuje cenu za služby. Navýšení celkové ceny nepřesáhne 10% původní zakázky a je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odst. 1.6 Smlouvy nově zní:  
„Odměna za služby uvedené v čl. 1.2, odst. 1.2.8 je ve výši **1 012 200 Kč** bez DPH



(slovy: **jeden milion dvanáct tisíc dvě stě korun českých**) a je stanovena nad rámec odměny za služby, správu a servis uvedené v odst. 1.5. Odměna za služby podle tohoto bodu bude hrazena po provedení ověření, na základě faktury vystavené zhotovitelem, při dodržení podmínek uvedených v čl. 5. Smlouvy.

## Článek II.

- 2.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. S-16585/DOP/2016 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 117-46/2022/RK dne 15. 12. 2022.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Ověření tří stanovišť WIM pro KÚSK

V Praze

Za zhotovitele

**GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.**



Mgr. Michaela Sedláková  
předseda představenstva

V Praze

Za objednatele

**Středočeský kraj**



PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.  
radní pro oblast silniční dopravy



GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

Hšlova 47  
190 15 Praha 9 - Satalice


iČ: 24132696  
tel: +420 286 650 707  
+420 602 248 442

www.dopravnisystemy.cz info@dopravnisystemy.cz




Tomáš Kolář, člen představenstva

**SPEL, a.s.**




Jiří Svoboda, předseda správní rady

**ČD – Telematika a.s.**



Jan Hobza, předseda představenstva



David Wolski, člen představenstva

Příloha č. 2 – Ověření tří stanovišť WIM pro KÚSK

### Ověření tří stanovišť WIM pro KÚSK

Ověření stanovišť proběhnou v intervalu, který určí vlastník WIM dle výkladu ČMI, s platností do 12/2024

Ověření stanovišť WIM Ovcáry, Neratovice, Říčany 2Q 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]	platba
							2023	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 012 200,00</b>	do 30.06.2023
<b>D</b>							<b>1 012 200,00</b>	
11	M	M020	Ověření stanoviště WIM systému u ČMI	2Q 2023	3,000	337 400,00	<b>1 012 200,00</b>	1 012 200,00
			Ověření tří stanovišť WIM za účasti Českého metrologického institutu, pronájem vozidel, zpracování podkladů, vylepení ověřovacích značek, vydání Potvrzení o ověření stanoveného měřidla					