

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS**  
**„Zdemyslice, nová lávka přes řeku Úslavu“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku objednatele:

číslo dodatku zhotovitele: **1**

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **23 091 00**

## **1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Obec Zdemyslice**

se sídlem obecního úřadu: Zdemyslice č.p. 159, 336 01 Blovice

zastoupená: Zdeňkem Jindrou, starostou

IČO: 00257451 DIČ: CZ00257451 (plátce DPH)

kontaktní osoba: Zdeněk Jindra, starosta

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

a

1.2. Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r. o.**

zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, pod sp. zn. C2994

sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## **2. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 6. 6. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupních DUSP a PDPS, která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejich předmětem je nová lávka přes řeku Úslavu, která bude umístěna v sousedství stávajícího mostu ev.č. 1777-2.

### **3. Změna SOD**

- 3.1. V důsledku prodloužení (jenž nemohlo být předpokládáno) probíhajícího řízení o prohlášení „Silničního mostu s pamětním křížem v obci Zdemyslice“ za kulturní památku, které je vedeno Ministerstvem kultury ČR, kdy proces vyhlášení objektu za kulturní památku je časově náročný a překračuje běžný časový rozvrh pro vydání stavebního povolení, se prodlužuje celkový proces pro zajištění podkladů nutných pro vydání koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Blovice, oddělení školství a památkové péče, a tím pádem i vydání stavebního povolení. Z výše uvedených důvodů není možné dodržet původně stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla které nebyly předpokládány, se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dle čl. 4. odst. 4.2. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 4. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:
- „Zhotovitel se zavazuje do 31. 7. 2024 odevzdat pravomocné stavební povolení a ověřenou dokumentaci DUSP.“*
- 3.3. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla které nebyly předpokládány, se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dle čl. 4. odst. 4.3. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 4. odst. 4.3. SOD platný a účinný v následujícím znění:
- „Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.2. (PDPS), 2.1.4. (soupis prací) SOD dokončit a předat objednateli nejpozději do třech měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.“*
- 3.4. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 4.6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva Obce Zdemyslice č. ~~4/23~~ dne ~~30. 11. 2023~~. Obec Zdemyslice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

objednatel:

Ve Zdemyslicích dne \_\_\_\_\_

**Zdeněk  
Jindra**

Digitálně podepsal  
Zdeněk Jindra  
Datum: 2023.12.05  
13:26:16 +01'00'

**Obec Zdemyslice**

Zdeněk Jindra

starosta

*podepsáno elektronicky*

zhotovitel:

V Praze \_\_\_\_\_

**Ing. Martin  
Havlík**

Podpsal Ing. Martin Havlík  
DN: cn=Ing. Martin Havlík, o=CZ,  
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,  
email=havlik@pontex.cz  
Datum: 2023.12.07 10:48:35  
+01'00'

**Pontex, spol. s r. o.**

Ing. Martin Havlík

jednatel

*podepsáno elektronicky*