

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Číslo zhotovitele: IN/CZ – 030/2016

„III/4465 OBCE KŘELOV - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických
[REDAKCE]
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.**
se sídlem: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**
kontaktní adresa: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**
Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855**
IČO: 25374311 DIČ: CZ25374311
Telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
INSTA CZ s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDAKCE]
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDAKCE]
stavbyvedoucí: jm, pr., e. aut.
[REDAKCE]

1. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:
„III/4465 OBCE KŘELOV - PRŮTAH“

Oceněné výkazy výměr víceprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha

2. V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH 11 037 233,06,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH 89 099,10,- Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 11 126 332,16,- Kč

DPH 21% 2 336 529,75,- Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH 13 462 861,91,- Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.09.2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr víceprací.

V Olomouci dne - 1 -12- 2016
Za objednatele:

V Olomouci dne: 24.11.2016
Za zhotovitele:

Olomouckého kraje
tová organizace
ní přihrádka 37
20, 772 11 Olomouc

05
® CZ s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Správa siln
Ing.


p.o.

INS
ředitel společnosti

INSIR[®] CZ s.r.o.

/05

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc



Výrobní ředitel

Cena celkem bez DPH	11 037 233,06 Kč
DPH ve výši 21 %	2 317 818,94 Kč
Celková cena díla vč. DPH	13 355 052,00 Kč
Vícepráce	89 099,10 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	11 126 332,16 Kč
DPH ve výši 21 %	2 336 529,75 Kč
Cena dle dodatku č.1 včetně DPH	13 462 861,91 Kč

Položkový rozpočet - dodatek č.1

S:	102_2	III/4465 OBCE KŘELOV - PRŮTAH
O:	002	Správa silnic Olomouckého kraje
R:	001	Rekonstrukce III-4465 - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	29	1 - Zemní práce				38 966,40
10	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m ³	M3	54,00	38,50	2 079,00
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	54,00	240,00	12 960,00
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	540,00	16,50	8 910,00
14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	M3	54,00	52,00	2 808,00
15	171201214	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	102,60	119,00	12 209,40
Díl:	32	5 - Komunikace pozemní				35 100,00
55	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	270,00000	130,00	35 100,00
Díl:	33	8 - Trubní vedení				15 032,70
35	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	M	9,00000	495,00	4 455,00
36	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	2,00000	1 190,00	2 380,00
37	592238540	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	2,00000	225,90	451,80
38	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	KUS	2,00000	128,70	257,40
39	592238560	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	KUS	2,00000	131,40	262,80
40	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	2,00000	127,80	255,60
41	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	2,00000	1 942,20	3 884,40
42	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	2,00000	1 215,25	2 430,50
43	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	KUS	2,00000	327,60	655,20
CELKEM						89 099,10