

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo z 27. 5. 2022

Smluvní strany

WOLFSTEIN s.r.o.

se sídlem: Praha 4, 140 00 U Habrovky 24/11

zastoupený: jednatelem Ing. Janem Kropáčkem

IČO: 27080552

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94786,
(dále jen „*poskytovatel*“)

a

město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČO: 00259586

zastoupené: starostou Mgr. Petrem Kubísem

(dále jen „*objednatel*“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo z 27. 5. 2022:

Čl. 1

- 1.1 Smluvní strany uzavřely 27. 5. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby konektivity metropolitní sítě a kamerové městské sítě, provozovaných objednatel, tak, jak jsou specifikovány v přílohách č. 1 až 3 ke smlouvě o dílo.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je dohoda stran o rozšíření zajišťované konektivity podle smlouvy o dílo o další zájmové body v rámci kamerové městské sítě a s tím související úprava ceny díla.
- 1.3 Změna závazku ze smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že zájmové body, jejichž konektivitu poskytovatel pro objednatele na základě smlouvy o dílo zajišťuje a jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo, se rozšiřují o zájmový bod, specifikovaný v příloze č. 1 k tomuto dodatku (dále jen „nové zájmové body“).
- 2.2 Konektivitu zájmového bodu označeného v příloze č. 1 k tomuto dodatku číslem KB106-107 začne poskytovatel poskytovat za podmínek podle smlouvy o dílo od 1. 1. 2024.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že ode dne poskytování konektivity nového zájmového bodu podle předchozího odstavce se měsíční cena díla podle čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo zvyšuje o částku 1300,00 Kč bez DPH na celkovou částku 64.165,00 Kč bez DPH.
- 2.4 Poskytovatel je povinen obstarat vlastním nákladem vše, co je zapotřebí k řádnému poskytování konektivity podle odst. 2.1.
- 2.5 Nezahájí-li poskytovatel poskytování konektivity nových zájmových bodů podle tohoto dodatku ve lhůtě podle odstavce 2.1, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení s poskytováním konektivity. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy poskytovateli převodem na účet uvedený



Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z 27. 5. 2022

Č. bodu	Místo	Adresa	Služba	min Down/UP (Mbit/s)	SLA (%)	Zakončení	Cena konektivity
KB 106-107	Parkoviště u Herby	Sokolovská	Uzavřený VPN	5/30	99,3	U kamerového bodu	1300,00 Kč bez DPH