

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 8. 2016

Číslo zhotovitele:

## „Kruhová křižovatka Slatinice - Větrák“, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

\_\_\_\_\_

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: \_\_\_\_\_

číslo účtu: \_\_\_\_\_

tel: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

a

**Z h o t o v i t e l:** **PRINTES – ATELIER s.r.o.**

se sídlem: Mostní 11a, 750 02 Přerov

kontaktní adresa: dtto

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817

IČO: 25391089

DIČ: CZ 25391089

Telefon: \_\_\_\_\_

e-mail: a \_\_\_\_\_

Bankovní spojení: \_\_\_\_\_

Číslo účtu: \_\_\_\_\_

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

\_\_\_\_\_

ve věcech technických oprávněn k jednání:

\_\_\_\_\_

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 10. 8. 2016.

## I.

Znění článku 2. Doba plnění se ruší a nahrazuje novým, které zní:

### 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli v následujících termínech

- a) předání dokumentace pro ÚR ve dvou vyhotoveních + dokladová část do **15. 2. 2017**,
- b) zajištění vlastnických vztahů k pozemkům a podání žádosti o vydání ÚR do **15. 7. 2017**
- c) předání územního rozhodnutí objednateli do **31. 10. 2017**

## II.

Znění článku 4. Platební podmínky se ruší a nahrazuje novým, které zní:

### 4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Po předání řádně provedené projektové dokumentace a inženýrské činnosti podle čl. 2 písm. a) bude vystavena faktura ve výši 70% ceny díla, tj. **127 728,- Kč** vč. DPH, po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí podle čl. 2 písm. b) bude vystavena faktura ve výši 20% ceny díla, tj. **36 493,- Kč** vč. DPH, a po vydání správního rozhodnutí podle čl. 2 písm. c) bude vystavena faktura ve výši zbývajících 10% ceny díla, tj. **18 247,- Kč** vč. DPH.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli.
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další potřebné náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.

## III.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení dodatku č. 1 obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2016 zůstávají beze změny.

Za objednatele:

V Olomouci dne **29 -12- 2016**

Sprá

ředitel

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: **15. 12. 2016**

jednatel/společnosti