

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2942/2022**

ISPROFOND: 5213720004

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Kladno: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „Správce“)

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**,
členem představenstva

(dále také jako „společník 2“)



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník 3**“)

společníci společnosti: „**Společnost Kladno**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26.01.2022 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 26. 01. 2022, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CS, a.s.: **1524.2120473JBA**

STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**

Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1) **Úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 10 a č. 16 (dále také jen jako „ZL“).

a) **U ZL č. 10** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 10 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 10	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

b) **U ZL č. 16** se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 16 činí [REDAKCE] Kč.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 16	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 10 a č. 16 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 691 998 007,00 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 činila

6 889 081,79 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 činí

442 750,00 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí

3 699 329 838.79 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze

11.12.2023 15:25

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Za „**Společnost Kladno**“, kterou tvoří EUROVIA CS, a.s.;
STRABAG Rail a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.10

11:18:45 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem

Digitálně
podepsal

Datum:

2023.12.07

10:13:10 +01'00'

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:

2023.12.06

17:00:02 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.06

08:40:44 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.05

16:58:06 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Firma: EUROVIA CS, a.s.		Rekapitulace ceny			
Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec					
Varianta: IV - CN_DEF_kontrola					
		Celková cena z SoD:	3 691 998 007,00		
		Cena po D1:	3 698 887 088,79		
		Celkem D2 ZL 10 a 16	442 750,00		
		Celková cena:	3 699 329 838,79		
D 1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 06-01-01	ŽST Kladno, SZZ				
PS 06-01-02	ŽST Kladno, zabezpečení kolejí provozního ošetření				
PS 08-01-01	ŽST Kladno-Ostrovec, SZZ				
PS 08-01-01 1	ŽST Kladno-Dubí, úprava SZZ				
PS 55-01-01	Kladno - Kamenné Žehrovice, TZZ				
D 2	Železniční sdělovací zařízení				
PS 06-02-01	ŽST Kladno, místní kabelizace				
PS 06-02-02	ŽST Kladno, telefonní zapojovač				
PS 06-02-03	ŽST Kladno, rozhlasové zařízení				
PS 06-02-04	ŽST Kladno, informační zařízení				
PS 06-02-04 1	ŽST Kladno, informační systém pro autobusovou dopravu				
PS 06-02-05	ŽST Kladno, kamerový systém				
PS 06-02-05 1	TNS Kladno, kamerový systém				
PS 06-02-05 2	Kladno - Kladno Ostrovec, bezpečnostní kamerový systém				
PS 06-02-06	ŽST Kladno, PZTS				
PS 06-02-06 1	TNS Kladno, PZTS				
PS 06-02-06 2	TNS Kladno, EZS				
PS 06-02-07	ŽST Kladno, MRS				
PS 06-02-08	ŽST Kladno, sdělovací zařízení				
PS 06-02-08 1	TNS Kladno, sdělovací zařízení				
PS 08-02-01	ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace				
PS 08-02-02	Zast Kladno město, rozhlasové zařízení				
PS 08-02-03	Zast Kladno město, informační zařízení				
PS 08-02-03 1	Zast Kladno město, informační systém pro autobusovou dopravu				
PS 08-02-04	Zast Kladno město, kamerový systém				
PS 08-02-05	Zast Kladno město, PZTS				
PS 08-02-06	Zast Kladno město, sdělovací zařízení				
PS 08-02-07	ŽST Kladno - Ostrovec, rozhlasové zařízení				
PS 08-02-08	ŽST Kladno - Ostrovec, informační zařízení				
PS 08-02-09	ŽST Kladno Ostrovec, kamerový systém				
PS 91-02-01 1	ŽST Kladno - Kladno-Dubí, DOK a TK				
PS 91-02-02	Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE				
PS 91-02-03	ŽST Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽ				
PS 91-02-04 1	Kladno - Kladno-Ostrovec, přenosový systém				
PS 91-02-05 1	ŽST Kladno - Kladno Ostrovec, GSM-R				
PS 91-02-05 2	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R				
PS 91-02-06 1	Kladno - Kladno-Ostrovec, DDTS ŽDC				
PS 92-02-01	SpS 22kV SŽDC, POK				
PS 92-02-01 1	SpS 22kV SŽDC, POK - 1 etapa				
PS 92-02-02	SpS 22kV SŽDC, kamerový systém				
PS 92-02-03	SpS 22 kV SŽDC, PZTS				
PS 92-02-04	SpS 22kV SŽDC, sdělovací zařízení				
D 3	Sílnoproudá technologie včetně DRT				
PS 06-03-01	ŽST Kladno, TNS Kladno, DRT				
PS 06-03-02	ŽST Kladno, trafostanice STS 22/0,4 kV, DRT				
PS 06-03-03	ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC, DRT				
PS 06-04-01-1	TNS Kladno, rozvodna 22kV, technologie				
PS 06-04-02 1	TNS Kladno, měničový blok 22/25kV, technologie				
PS 06-04-03 1	TNS Kladno, rozvodna 25kV, technologie				
PS 06-04-05 1	ŽST Kladno, STS 22/0,4 kV, technologie				
PS 06-04-05 2	ŽST Kladno, TTS 22/0,4 kV, technologie				
PS 06-04-07 1	TNS Kladno, vlastní spolFeBa, technologie				
PS 06-04-08 1	TNS Kladno, NTS 22kV, technologie				
PS 06-04-11	ŽST Kladno, demontáž technologie trafostanice 4B16 22/0,4 kV				
PS 06-04-20	ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno				
PS 08-03-01	Zast Kladno město, rozvodna 0,4 kV, DRT				
PS 08-04-05	Zast Kladno město, rozvodna 0,4 kV, technologie				
PS 08-04-12	Zast Kladno město, záložní zdroj elektrické energie, technologie				
PS 91-03-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT				
D 4	Ostatní technologická zařízení				
PS 06-05-01	ŽST Kladno, výtahy				
PS 06-05-02	ŽST Kladno, eskalátory				
PS 08-05-01	zast Kladno město, výtahy				
PS 08-05-02	zast Kladno město, eskalátory				
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 06-10-01	ŽST Kladno, železniční svršek				
SO 06-10-02	ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční svršek				
SO 06-10-03	ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční svršek				
SO 06-10-04	ŽST Kladno, vlečka DKV Plzeň, železniční svršek				
SO 07-10-01	Kladno - Kladno - Ostrovec, železniční svršek				
SO 08-10-01	ŽST Kladno - Ostrovec, železniční svršek				
SO 90-10-01	Kladno - Kladno - Ostrovec, výstrojí trati				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 06-11-01	ŽST Kladno, železniční spodek				
SO 06-11-01 1	ŽST Kladno, železniční spodek - zpevněná plocha				
SO 06-11-01 2	ŽST Kladno, železniční spodek - odvodnění zpevněné plochy				
SO 06-11-02	ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční spodek				
SO 06-11-03	ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční spodek				
SO 06-11-04	ŽST Kladno, vlečka DKV Plzeň, železniční spodek				
SO 07-11-01	Kladno - Kladno - Ostrovec, železniční spodek				
SO 08-11-01	ŽST Kladno - Ostrovec, železniční spodek				

