

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo objednatele: 338/ 61924059/2023

**„na dodávku a montáž přístupového systému v hlavní budově školy,
Masarykova 197, Kutná Hora a v budově internátu Komenského náměstí
67, Kutná Hora“**

1. Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197**

Se sídlem: Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora

Zastoupená: [REDAKCE], ředitelem

IČ: 61924059

DIČ: CZ61924059

bankovní spojení: KB Kutná Hora

číslo účtu: 9332840277/0100

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **Z-Ware s. r. o.**

Se sídlem: Řípská 20, 62700, Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: C 109036 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupená: [REDAKCE]

IČ: 07597533

DIČ: CZ07597533

Číslo bank. účtu: 115-8291770297/0100

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

1.3 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1 a 1.2 prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Objednatel požaduje navíc dodat rozšíření přístupového systému další přístupová místa.

3. Cena dodatku smlouvy

3.1. S ohledem na požadavek objednatele se cena díla mění takto:

Původní cena bez DPH 425 900 Kč

se navyšuje o bez DPH 45 500 Kč

Nová cena bez DPH	471 400 Kč
DPH 21 %	98 994 Kč
Nová cena včetně DPH	570 394Kč

4. Doba zhotovení díla

4.1. Termín dokončení díla je 31. 12. 2023

5. Ostatní ujednání

5.1. Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

6. Přílohy

V Kutné Hoře dne

.....
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kutná Hora, Masarykova 197
....., ředitel

.....
[redacted]
jednatel firmy