



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice povrchových objektů [redacted] (mimo BP jam)

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č. D700/21300/00228/23/01	
DNE: 13. 12. 23	Podpis: [redacted]

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem odštěpného závodu DARKOV na základě
Generálního pověření ze dne 10. 1. 2023

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

a

Zhotovitel: Miroslav Holub

[redacted]

Zapsaný: v živnostenském rejstříku

IČO: 10633707 DIČ: [redacted] plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**dodatku**“) ke smlouvě o dílo na provedení demolice povrchových objektů [REDAKCE] (mimo BP jam) uzavřené dne 16. 10. 2023, týká se [REDAKCE] (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 1 v návaznosti na požadavek zhotovitele na navýšení ceny demolice z důvodu více prací na lokalitě [REDAKCE] (dále jen „**dodatek**“), tj. vyšší objem sutin [REDAKCE]. Jedná se o navýšení hmot zjištěných při demolici objektu [REDAKCE]. Tato skutečnost byla zjištěna v průběhu plnění veřejné zakázky, což objednatel nemohl s odbornou péčí předem předvídat, protože ani Projektová dokumentace podzemní prostory [REDAKCE] neobsahovala.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ustanovení dosavadního znění smlouvy v čl. II, bodě 4.10 navyšuje o více práce následovně:

[REDAKCE]

Náklady na více práce dle tohoto dodatku činí celkem 277 037,50 Kč bez DPH.

2. Cena díla dle čl. IV, bodu 2 se tak mění z 1 963 293,54 Kč bez DPH na **2 240 331,04 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se netýká práv a povinností sjednaných smlouvou tímto dodatkem výslovně neupravených a vztahuje se na plnění poskytnuté od 19. 10. 2023 do 15. 12. 2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smluv v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba.
3. Dodatek je platný podpisem smluvních stran s účinností od zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků smlouvy po jednom.


5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – ocenění více prací

V Karviné dne: **-7-12-2023**

Za objednatele:



.....
ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 10. 1. 2023

V Ostravě dne

11-12-2023

Za zhotovitele:



.....
podnikatel

Ocenění víceprací - POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice Darkov

Objekt: [REDACTED]

Objednatel: DIAMO s.p., o.z. DARKOV

Zhotovitel: Miroslav Holub [REDACTED]

Místo: [REDACTED]

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
-----	---------------------	------

1	Zemní práce	277 037,50
---	-------------	------------

Celkem za VCP

277 037,50 Kč bez DPH