

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Financováno z Norských fondů

Z projektu „Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod“ financováno z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci výzvy „Trondheim“ programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ s identifikačním číslem výzvy Call-3B

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Fakultní Thomayerova nemocnice**  
spisová značka OR: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043  
sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4  
IČ: **00064190**  
DIČ: **CZ00064190**  
bankovní spojení: XXX  
č. účtu: XXX  
Zastoupený: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **MEGA a.s.**  
spisová značka OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9113  
sídlo: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9  
IČ: 44567146  
DIČ: CZ699005394  
bankovní spojení: XXX  
č. účtu: XXX  
Zastoupený: Ing. Luboš Novák, předseda představenstva  
Oprávnění jednat ve věcech realizace díla:  
OU OU  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.12.2023 Smlouvu o dílo na realizaci Veřejné zakázky s názvem: „Doplnění technologie linky čistírny odpadních vod Fakultní Thomayerovy nemocnice“, číslo VZ ve VVZ Z2023-040389 (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel a Zhotovitel se nyní dohodli, že ke Smlouvě uzavřou dodatek, kterým zkrátí dobu pro zhotovení díla.

## Společně pro zelenou Evropu

- Uzavřeným dodatkem nedochází k žádné změně zadávacích podmínek a ani ke změně nabídkové ceny podané do výběrového řízení zhotovitelem/vybraným dodavatelem.

### II.

#### Předmět dodatku

- Čl. III Smlouvy (Čas provádění díla) se ruší a nahrazuje se novým článkem v následujícím znění:

*„Doba provádění díla:*

*- zahájení prací:*

*- kompletní předání dokončeného díla:*

*do 10 dnů od nabytí účinnosti SOD  
nejpozději do 16.4.2024“*

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.
- Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.
- Dodatek je uzavírán elektronicky.

V Praze dne: 13.12.2023

Ve Stráži pod Ralskem dne: 12.12.2023

.....  
Za objednatel

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel

.....  
Za zhotovitele

Ing. Luboš Novák, předseda představenstva

OU OU = osobní údaj



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Společně pro **zelenou** Evropu