

ZMĚNY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU ZL01 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Popis změny	Zm. list	Vliv na cenu	Méněpráce		Vícepráce	
			Mn.	Cena	Mn.	Cena
Rybárna - dřevěná + zděná část						
Výtvarné ztvárnění a autentická kresba přírody Průhonického parku	ZL01	ANO			1 kpl	22 950 Kč
Kresby a originální ztvárnění ryb a vodních živočichů	ZL01	ANO			1 kpl	6 600 Kč
Oboustranné grafické ztvárnění hladiny pod molem místo jednostranné fólie uvedené v projektu	ZL01	ANO			1 kpl	18 720 Kč
Dotvoření původního ztvárnění 2D postavy rybáře o 3D motivy vč. oboustranného provedení, ateliérové focení - dle požadavků AD	ZL01	ANO			1 kpl	23 500 Kč
Finální adjustace, zkušební provoz, variantní instalace křivolakých kmenů z deponie vč. uchycení plexi hladiny	ZL01	ANO			1 kpl	62 500 Kč
				0 Kč		134 270 Kč
			CELKEM		CELKEM	
			MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	