

Dodavatel IČO 28738543 DIČ CZ28738543  
LARD DC s.r.o.  
  
Teplická 8  
405 05 DĚČÍN IX - Bynov  
OR vedený KS v Ústí nad Labem, odd.C, vl.29650  
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu **123-7658410227/0100**

Variabilní symbol **2023056**  
Konstantní symbol 0308  
Specifický symbol  
  
Částka **=572807.00 Kč**  
  
Objednávka Sml.o dílo

Odběratel  
Střední lesnická škola a Střední odborná  
škola sociální Šluknov,p.o.  
  
T. G. Masaryka 580  
407 77 Šluknov  
  
IČO 47274719 DIČ

Platební podmínky  
Den splatnosti **07.12.2023**  
Způsob úhrady Převodním příkazem  
Datum vystavení dokladu 16.11.2023  
Datum uskutečnění zdanit.plnění 16.11.2023

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturuje vám práce provedené dle  
Smlouvy o dílo :

výměna krovu, výměna krytiny, nové  
oplechování a klempířské prvky svodů  
na stavbě "Havarijní stav krovu po zimní  
sněhové zátěži"  
dle zjišťovacího protokolu č.1

	473394.38	1.00	473394.38	21%
Celkem .....			473394.38	Kč

<del>DOKLAD</del>	bez daně	daň	s daní	
	473394.21	99412.79	572807.00	21%

Zaokrouhlení (rozpuštěno ve výpočtu DPH)..... -0.20 Kč  
K úhradě ..... **572807.00** \* Kč

V případě neuhrazení této částky účtujeme poplatek z prodlení ve výši 0.05% dlužné částky denně.

Do doby úhrady zůstává použitý materiál majetkem firmy LARD DC s.r.o.

UPOZORŇUJEME NA NOVÝ BÚ FIRMY 123-7658410227/0100

Ing.Iva Lacmanová

podpis

**LARD DC s.r.o.**  
IČ: 287 38 543  
DIČ: CZ28738543  
Teplická 8 (1)  
405 05 Děčín IX - Bynov

razítko

## Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích za sledované období od 5.10.2023 do 2.11.2023

Stavba : Havarijní stav krovu po zimní sněhové zátěži

Objekt : Střední lesnická škola Šluknov p.o.

Místo : Karlova 564

Zhotovitel : LARD DC s.r.o.

Děčín 9

405 05 Teplická 8

Objednatel :

	Rozpočtové náklady	Od počátku	Za období	Zbývá
Základ pro DPH 14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %	473 394,38	473 394,38	473 394,38	0,00
DPH 21 %	99 413,00	99 413,00	99 413,00	0,00
<b>Cena celkem</b>	<b>572 807,00</b>	<b>572 807,00</b>	<b>572 807,00</b>	<b>0,00</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tom protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 2.11.2023.

V \_\_\_\_\_, dne 15.11.2023

Vypracoval : Lacman


**LARD DC s.r.o.**

IČ: 287 38 543

DIČ: CZ28738543

Teplická 8 (1)

405 05 Děčín IX - Bynov



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka Název	MJ	Cena / MJ	DPH (%)	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
					cena	cena	cena	cena
					množství	množství	množství	množství
<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>					9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00
1	216904111RPA	m2	42,50	21,0	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00
Očištění tlakovou vodou					220,00	220,00	220,00	0,00
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00
2	941941031RZM	m2	182,00	21,0	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00
Použití lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m					18,00	18,00	18,00	0,00
<b>97 Prorážení otvorů</b>					15 423,33	15 423,33	15 423,33	0,00
3	979081111RZM	t	3 445,00	21,0	9 215,38	9 215,38	9 215,38	0,00
Odvoz sutí a vylouč. hmot na skládku					2,67	2,67	2,67	0,00
4	979990121RCC	t	2 240,00	21,0	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00
Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy					0,80	0,80	0,80	0,00
5	979990161RZM	t	1 850,00	21,0	4 415,95	4 415,95	4 415,95	0,00
Poplatek za skládku sutí - dřevo					2,39	2,39	2,39	0,00
<b>712 Živičné krytiny</b>					220 582,00	220 582,00	220 582,00	0,00
6	712400832RZ2	m2	128,00	21,0	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00
Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 2vrstvé					65,00	65,00	65,00	0,00
7	712211111RZ2	m2	138,00	21,0	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00
Podkladní asfaltový izolační pás přibitím					65,00	65,00	65,00	0,00
8	62843035PA	m2	189,00	21,0	34 020,00	34 020,00	34 020,00	0,00
Pás modifikovaný podkl PV 5 ED Baruplan tl. 4,5 mm					180,00	180,00	180,00	0,00
9	712341559RZ2	m2	263,00	21,0	59 175,00	59 175,00	59 175,00	0,00
Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením					225,00	225,00	225,00	0,00
10	62843050SK	m2	296,00	21,0	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00
Pás modifikovaný KVD E 50 FÄRBIG Baruplan červený					270,00	270,00	270,00	0,00
11	998712101RZC	t	1 935,00	21,0	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m					4,20	4,20	4,20	0,00
12	712310901RSK	m2	98,00	21,0	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00
Nátěr střeš do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP					225,00	225,00	225,00	0,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>					191 434,05	191 434,05	191 434,05	0,00
13	762341924RSK	m2	145,00	21,0	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00
Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 10 m2					85,00	85,00	85,00	0,00
14	762343934RSK	m2	328,00	21,0	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00
Zabednění otvorů střeš prkny plochy do 8 m2					85,00	85,00	85,00	0,00
15	60512522CC	m3	8 635,00	21,0	22 191,95	22 191,95	22 191,95	0,00
Prkno SM/JDomít.I-II.jak.tl.2,3 dl.200-390 š.12-14					2,57	2,57	2,57	0,00
16	998762102RCC	t	1 823,00	21,0	16 589,30	16 589,30	16 589,30	0,00
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m					9,10	9,10	9,10	0,00
17	762083120RZC	kus	267,00	21,0	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00
Profilování zhlaví trámů do 160 cm2					10,00	10,00	10,00	0,00
18	762088113RCC	kus	8 255,00	21,0	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00
Zakrývání provizorní plachtou 9x6m,vč.odstranění					1,00	1,00	1,00	0,00
19	762311103RCC	kus	271,00	21,0	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00
Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel					10,00	10,00	10,00	0,00
20	762313112RCC	kus	230,60	21,0	1 844,80	1 844,80	1 844,80	0,00
Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm					8,00	8,00	8,00	0,00
21	762395000RCC	m3	1 115,00	21,0	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00
Spojovací a ochranné prostředky pro střešy					4,00	4,00	4,00	0,00
22	762331922RZC	m	198,00	21,0	15 444,00	15 444,00	15 444,00	0,00
Vyřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m					78,00	78,00	78,00	0,00
23	762332932RZC	m	647,00	21,0	50 466,00	50 466,00	50 466,00	0,00
Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 224 cm2					78,00	78,00	78,00	0,00
24	6051212PA	m	341,00	21,0	26 598,00	26 598,00	26 598,00	0,00
Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m					78,00	78,00	78,00	0,00
<b>764 Konstrukce klempířské</b>					24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00
25	764321820RUP	kompl	2 894,00	21,0	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00
Demontáž oplechování říms, do řš 500 mm, do 30°					1,00	1,00	1,00	0,00
26	764430230RUP	kompl	21 785,00	21,0	21 785,00	21 785,00	21 785,00	0,00
Oplechování a lemování zdí z lak.Pz plechu, , do řš 500 mm					1,00	1,00	1,00	0,00
<b>M21 Elektromontáže</b>					8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00
27	210293001RUP	kompl	8 650,00	21,0	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00
Demontáž a zpětná montáž stávajících svodových , vodičů hromosvodu					1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>					473 394,00	473 394,00	473 394,00	0,00