



## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo: 2022/3311/0224

uzavřené dne 20. 07. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. \_\_\_\_\_ investiční náměstkyně, Mgr. \_\_\_\_\_ vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: TDS \_\_\_\_\_

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: --  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. \_\_\_\_\_, výrobní ředitel  
Ing. \_\_\_\_\_, stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 2



## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s oboustranně odsouhlasenou změnou rozsahu a obsahu prací na zhotovovaném díle, specifikovanou Změnovém listu č.2. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

**Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/** se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH	24 182 440,-- Kč
Dodatek č. 1, bez DPH	- 40 424,50 Kč
Dodatek č. 2, bez DPH	159 156,00 Kč

---

Cena CELKEM, bez DPH **24 301 171,50 Kč**

(slovy: dvacetčtyřimiliony třístajedentisíc stosedmdesátjedna 50/100 korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 13. 04. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Přílohy:

- Změnový list č. 2
- Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 8.12.2023

V Pardubicích dne 28.11.2023

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
IČO 60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631



KVIS Pardubice a.s.  
IČO: 465 06 934  
DIČ: CZ46506934  
Tel: 466 822 640

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Leoš Malina  
předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva