



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2022/3311/0224

uzavřené dne 20. 07. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] – technická náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: --
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Ing. [redacted], výrobní ředitel
Ing. [redacted] stavbyvedoucí

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1**



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s oboustranně odsouhlasenou změnou rozsahu a obsahu prací na zhotovovaném díle, specifikovanou ve Změnovém listu č.1. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 24 182 440,-- Kč

Dodatek č. 1, bez DPH - 40 424,50 Kč

Cena CELKEM, bez DPH 24 142 015,50 Kč

(slovy: dvacetčtyřimiliony stodvacetčtyřitisíce patnáct korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 13. 4. 2023

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
530 02 PARDUBICE
IČO 60 108631 DIČ CZ60 108631

V Pardubicích dne 13. 4. 2023

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 537
Pardubice
465 854
IČO 246306934
tel: 466 822 640

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva