

Smluvní ujednání.

objednatel: Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.

zhotovitel: Dušan Koky, Mánesová 937/5, Bruntál

Smluvní strany se dohodly na přesunutí termínu opravy havarijního stavu vjezdu a odpadových šachet na ulici Kylešovská v Opavě.

Z důvodu nepříznivého počasí v měsíci listopadu a prosinci 2023 se přesouvá termín opravy na termín do 31.3.2024.

Objednávka č. 030 ze dne 6.11.2023.

Cenová nabídka ze dne 30.10.2023 za celkovou cenu 84715 Kč bez D.P.H.

Střední odborné učiliště stavební,
Opava, příspěvková organizace
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

Objednatel



Zhotovitel



V Opavě dne 27.11.2023