



## Článek 2. PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 4.2 a článkem 12.5 Smlouvy o dílo č. 23/7700/0173 „Hradec Králové – stavební úpravy, dílčí část: Rekonstrukce vzducho-techniky a chlazení“ projektová dokumentace, uzavřené dne 14. 09. 2023 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované v nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 2 Smlouvy.

## Článek 3. ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4. Cena díla, odst. 1, který nově zní:

4.1. Cena díla specifikovaného v čl. 2.2. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky v celkové výši:

Cena bez DPH činí 563 500,00 Kč.  
(slovy: pět set šedesát tři tisíc pět set korun českých)

DPH ve výši 21 % činí 118 335,00 Kč.  
(slovy: jedno sto osmnáct tisíc tři sta třicet pět korun českých)

**Cena celkem za dílo včetně DPH činí 681 835,00 Kč.**  
(slovy: šest set osmdesát jedna tisíc osm set třicet pět korun českých)

### **z toho:**

Cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí 671 550,00 Kč včetně DPH (slovy: šest set sedmdesát jedna tisíc pět set padesát korun českých).

Cena za 10 hodin výkonu autorského dozoru projektanta činí 10 285,00 Kč včetně DPH.  
(slovy: deset tisíc dvě sta osmdesát pět korun českých)

Navýšení ceny Dodatkem č. 1 činí **65 000,00 Kč bez DPH** (slovy: šedesát pět tisíc korun českých), tj. **78 650,00 Kč včetně DPH** (slovy: sedmdesát osm tisíc šest set padesát korun českých).

Cena bez DPH je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**. Celková cena je podrobně rozepsána v cenové nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, která je jako příloha č. 1 a č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu díla. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena a účtována ve výši dle zákonné sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce.

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku 6. Platební a fakturační podmínky, kdy v článku 6.1. se na konec tohoto odstavce vkládá nový odstavec, který zní:

„- **právo fakturovat za vyhotovení PD pro provádění stavby v rozsahu daném Přílohou č. 1 Dodatku č. 1** – Nabídkou na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby část elektroinstalace – osvětlení chodeb a část vytápění – výměna regulačních armatur na otopných tělesech Kalor ve výši 100% nabídkové ceny, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí PD pro provádění stavby oběma smluvními stranami, a bude v celkové výši 65 000,00 Kč bez DPH, tj. 78 650,00 Kč včetně DPH.“

C. Smluvní strany se dohodly na změně článku 12. Závěrečná ustanovení. Na konec odst. 11 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 2 – Nabídka na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby část elektroinstalace – osvětlení chodeb a část vytápění – výměna regulačních armatur na otopných tělesech Kalor (ze dne 5. 12. 2023).

#### **Článek 4.** **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají na-  
dále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očís-  
lovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle  
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej-  
ňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších  
předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž  
2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:


Příloha č. 1 - Nabídka na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění  
stavby část elektroinstalace – osvětlení chodeb a část vytápění – výměna  
regulačních armatur na otopných tělesech Kalor (ze dne 5. 12. 2023).


V Hradci Králové dne 5. 12. 2023

Ve Strakonících dne 11. 12. 2023

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

.....  
  
jednatel společnosti  
KASTT, spol. s r.o.

.....  
  
vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku