

Dodatek č. 1

ke SoD Č. J.: KRPA-404418-40/ČJ-2022-0000MN-S

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ 75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní příhrádka 1151, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka Praha 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974 885400
e-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz
dále jen „objednatel“

2. ENERGO ZBRASLAV s.r.o.
Se sídlem: V Bílce 686, 156 00 Praha Zbraslav
IČO: 06429211
DIČ: CZ 06429211
Zastoupený: panem [redacted] – jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 281521
bankovní spojení: Moneta Bank
číslo účtu: 223864789/0600
tel.: [redacted]
e-mail: energozbraslav@gmail.com
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1

Čl. II.

Změna termínu dokončení akce a navýšení ceny díla

Tento dodatek řeší změnu SoD v čl. III, odstavci 5 týkající se doby provádění díla. Doba provádění díla je změněna a termín pro ukončení díla je stanoven do 29. března 2024.

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky, které zabránily provádění stavebních prací a pozemních úprav dle harmonogramu prací.

Dále tento dodatek řeší změnu SoD v čl. III, odstavci 1 týkající se ceny díla.

Celková původní cena díla: 535 162,84,-Kč bez DPH
647 547,04,-Kč včetně DPH

Navýšení ceny o: 22 000,-Kč bez DPH
26 620,-Kč včetně DPH

**Celková cena díla po navýšení: 557 162,84,-Kč bez DPH
674 167,04,-Kč včetně DPH**

Čl. III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zdejších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně a prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání SoD, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.

V Praze **13. 12. 2023**



ENERGO ZBRASLAV s.r.o.

V Praze **13. 12. 2023**



**náměstek ředitele krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**