

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

„Fotovoltaická elektrárna na ÚV KM – 45kWp“

Evidenční číslo Objednatele: INV 2200044

Evidenční číslo zhotovitele: 1222023

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupený:	xxx
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
e-mail:	<u>xxx</u>

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	SOLAR BRYKA s.r.o.
Sídlo:	24. dubna 347, Želešice 664 43
Zastoupen:	xxx
Ve věcech technických:	xxx
Registrace:	C 127106 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ:	14201674
DIČ:	CZ14201674
Bankovní spojení:	Raiffeisen bank
Číslo účtu:	6493675002 / 5500
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo, kterým se upravuje termín dokončení díla z důvodu nutnosti vypracování nové výchozí revizní zprávy pro rozvaděč NN před zapojením FVE v tomto rozvaděči a dále z důvodu zhoršených klimatických podmínek před dokončením díla v původním termínu dle smlouvy do 8.12.2023. Touto změnou se upravuje čl. 7. následovně:

7. Termíny vyhotovení díla :

7.4 Dokončení díla : 22. 12. 2023

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX

.....
XXX