

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 002023

na zhotovení stavby **KNTB - Budova 25 – Hemodialyzační oddělení Zlín, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600**
ze dne 03. 04. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Zastoupení: **MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.**, člen představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437
IČO: 276 61 989
DIČ: CZ27661989
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí právního odboru
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení správy budov
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Sídlo: Kúty 3967, 760 01 Zlín
Zastoupení: **Ing. Jindřich Ešler**, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
IČO: 469 00 918
DIČ: CZ46900918
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: obchodni@pstzlin.cz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomický ředitel
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 4. 2023 uzavřena Smlouva o dílo č. 002023 (dále jen smlouva) na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - Budova 25 – Hemodialyzační oddělení Zlín, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je posunutí termínu z důvodu rozšířeného objemu prací, v návaznosti na termín dodávky automatických posuvných dveří a další změna rozsahu a ceny díla uvedená v čl. 6.1.1 Smlouvy o dílo č. 002023. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek 5.2.1 a 6.1.1 takto:

3 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2 Lhůta pro dokončení díla

5.2.1 Termín dokončení díla do: **18. 1. 2024**

4 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena celkem dle SOD	19.876.457,79 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	1.171.846,67 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	220.573,04 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1	21.268.877,50 Kč bez DPH
---	---------------------------------

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

Příloha dodatku č. 1 SOD:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

Ve Zlíně dne 15. 11. 2023

Ve Zlíně, dne 15. 11. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.
člen představenstva

Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva

Ing. Martin Déva
člen představenstva