

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **jr 1030-023-ZL1** **Práce nezbytně nutné pro provedení stavby**

Objednatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** IČO: **27661989**  
**Havlíčkovo nábřeží 600** DIČ: **CZ27661989**  
**76275 Zlín**

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** IČO: **46900918**  
**Kúty 3967** DIČ: **CZ46900918**  
**76001 Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	269 398,90
PSV	847 806,37
MON	54 641,35
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 171 846,62</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 171 846,62 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,38 CZK**

**Cena celkem bez DPH **1 171 847,00 CZK****

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Drobné stavební úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>836 456,39</b>		<b>836 456,39</b>	<b>71</b>
1	stavební	0,00	836 456,39		836 456,39	71
<b>2</b>	<b>Změny ZTI- ÚT</b>	<b>0,00</b>	<b>124 207,84</b>		<b>124 207,84</b>	<b>11</b>
2	ZTI	0,00	119 541,68		119 541,68	10
3	ÚT	0,00	4 666,16		4 666,16	0
<b>3</b>	<b>VZT</b>	<b>0,00</b>	<b>35 552,19</b>		<b>35 552,19</b>	<b>3</b>
1	změny VZT	0,00	35 552,19		35 552,19	3
<b>4</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>0,00</b>	<b>62 581,76</b>		<b>62 581,76</b>	<b>5</b>
1	Silnoproud	0,00	62 581,76		62 581,76	5
<b>5</b>	<b>SLP</b>	<b>0,00</b>	<b>89 831,44</b>		<b>89 831,44</b>	<b>8</b>
1	SK	0,00	161 088,00		161 088,00	14
2	EPS	0,00	-55 054,06		-55 054,06	-5
3	DR- A	0,00	-16 202,50		-16 202,50	-1
<b>6</b>	<b>Zdravotnická technologie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 217,00</b>		<b>23 217,00</b>	<b>2</b>
6	stavební	0,00	23 217,00		23 217,00	2
Celkem za stavbu					1 171 846,62	100

Popis stavby: jr 1030-023-ZL1 - Práce nezbytně nutné pro provedení stavby

Popis objektu: 1 - Drobné stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1 - stavební

Popis objektu: 2 - Změny ZTI- ÚT

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis objektu: 3 - VZT

Popis rozpočtu: 1 - změny VZT

Popis objektu: 4 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1 - Silnoproud

Popis objektu: 5 - SLP

Popis rozpočtu: 1 - SK

Popis rozpočtu: 2 - EPS

Popis rozpočtu: 3 - DR- A

Popis objektu: 6 - Zdravotnická technologie

Popis rozpočtu: 6 - stavební

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	rozvaděč R21.3 požární klapky	HSV			2 229,80	0
_2	rozvaděč chodbový - připojení R21.3 +	HSV			5 710,61	0
0	SK-A	HSV			166 901,00	14
0	Zdravotnická technologie	HSV			23 217,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 335,21	3
34	Stěny a příčky	HSV			22 103,14	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 076,19	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 416,68	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 571,56	1
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			2 689,46	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 235,91	0
R1	Rozvody	HSV			30 921,10	3
T1	Technologie	HSV			-107 990,66	-9
713	Izolace tepelné	PSV			2 200,55	0
721 A	Vnitřní kanalizace A	PSV			11 983,00	1
722 A	Vnitřní vodovod A	PSV			30 874,71	3
725 A	Zařizovací předměty A	PSV			66 142,42	6
733 A	Rozvod potrubí A	PSV			-2 665,80	0
734	Armatury	PSV			2 565,00	0
734 A	Armatury A	PSV			323,36	0
735 A	Otopná tělesa A	PSV			7 008,60	1
751	Vzduchotechnika	PSV			34 607,29	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			96 532,37	8

767	Konstrukce zámečnické	PSV			520 175,84	44
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 761,38	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 536,72	0
776	Podlahy povlakové	PSV			112 726,01	10
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-95 032,02	-8
781	Obklady keramické	PSV			36 251,06	3
783	Nátěry	PSV			9 644,87	1
784	Malby	PSV			9 171,01	1
M21_A11	Ochranné pospojování - část A	MON			14 103,50	1
M21_A2	Osvětlovací soustava - část A	MON			19 383,12	2
M21_A3	Trubky, krabice, řlaby a nosné konstrukce - část A	MON			8 297,24	1
M21_A4	Kabelové rozvody se zvýšenou odolností proti šíření plamene - část A	MON			8 664,32	1
M21_A5	STROJEK SPÍNAČE - část A	MON			232,02	0
M21_A6	KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ - část A	MON			52,33	0
M21_A7	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ - část A	MON			34,56	0
M21_A9	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM 2P+z včetně rámečků , BAREVNÉ OZNAČENÍ PODLE DRUHU SÍTĚ (vi	MON			3 874,26	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 981,90	1
Cena celkem					1 171 846,62	100