

DODATEK SMLOUVY č. 3


č. KRPE-52632/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)


VZ „Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy“

I. Smluvní strany

1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Název: AG COM, s.r.o.
Sídlo: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
Zastoupený: Ing. Petrem Kovandou, jednatel společnosti
IČ: 474 52 081
DIČ: CZ47452081
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: 3003008001/5500
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-52632/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek **VIII. Cena díla** původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

VIII. Cena díla

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla bez DPH	50 917 165,29 Kč
DPH 21 %	10 692 604,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	61 609 770,00 Kč

(nové znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	430 438,93 Kč
DPH 21 %	90 392,18 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	520 831,11 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	50 486 726,36 Kč
DPH 21 %	10 602 212,54 Kč
Celková cena díla včetně DPH	61 088 938,90 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	2 084 930,96 Kč
DPH 21 %	437 835,50 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	2 522 766,46 Kč

a mění se

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH	50 486 726,36 Kč
DPH 21 %	10 602 212,54 Kč
Celková cena díla včetně DPH	61 088 938,90 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	52 571 657,32 Kč
DPH 21 %	11 040 048,04 Kč
Celková cena díla včetně DPH	63 611 705,36 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Ing. Petr Kovanda
jednatel