

## 1. Smluvní strany

Objednatel: Město Trhové Sviny  
se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny  
Zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starosta města  
DIČ: CZ 00245551

### Zhotovitel:

Název: JM Bau s.r.o.  
Sídlo: Nová 631, 374 01 Trhové Sviny  
IČ: 03836126  
DIČ: CZ03836126

uzavřely

## **dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.05.2023 a dodatku č. 1 ze dne 14.11.2023, kterým  
se mění následující ustanovení:

### Původní znění:

#### 5.5 Cena díla:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Cena stavby bez DPH    | 1.102.542,43 Kč        |
| DPH 21 %               | 231.533,91 Kč          |
| <u>Cena včetně DPH</u> | <u>1.334.076,34 Kč</u> |

### Nové znění:

#### 5.5 Cena díla:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Cena stavby bez DPH    | 1.071.906,54 Kč        |
| DPH 21 %               | 225.100,37             |
| <u>Cena včetně DPH</u> | <u>1.297.006,91 Kč</u> |

Ostatní ustanovení, která nejsou měněna touto smlouvou, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaný rozpočet.


*Dodatek byl schválena radou města Trhové Sviny dne 11.12.2023 usnesením č. 381/2023*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Trhových Svinech 12.12.2023

Trhových Svinech dne 12.12.2023



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023/064 Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

JM Bau s.r.o.

IČO: 03836126

Nová 631

DIČ: CZ03836126

37401

Trhové Sviny

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

109 931,68

PSV

911 258,86

MON

26 359,30

Vedlejší náklady

24 356,70

Ostatní náklady

0,00

Celkem

1 071 906,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

1 071 906,54 CZK

Základní DPH

21 %

225 100,37 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 297 006,91 CZK


Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                              | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>01</b>        | <b>Stavební část</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>1 071 906,54</b>     | <b>225 100,37</b> | <b>1 297 006,91</b> | <b>100</b> |
| 01               | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny                 | 0,00                    | 1 102 542,43            | 231 533,91        | 1 334 076,34        | 103        |
| 01               | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny - odpočty a VCP | 0,00                    | -30 635,89              | -6 433,54         | -37 069,43          | -3         |
| Celkem za stavbu |                                                                    | 0,00                    | 1 071 906,54            | 225 100,37        | 1 297 006,91        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                    | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 94          | Lešení a stavební výtahy | HSV      |  |  | 106 697,55   | 10,0  |
| 99          | Staveništní přesun hmot  | HSV      |  |  | 3 234,13     | 0,3   |
| 762         | Konstrukce tesařské      | PSV      |  |  | 183 419,48   | 17,1  |
| 764         | Konstrukce klempířské    | PSV      |  |  | 87 638,07    | 8,2   |
| 765         | Krytiny tvrdé            | PSV      |  |  | 631 631,33   | 58,9  |
| 783         | Nátěry                   | PSV      |  |  | 8 569,98     | 0,8   |
| M21         | Elektromontáže           | MON      |  |  | 26 359,30    | 2,5   |
| VN          | Vedlejší náklady         | VN       |  |  | 24 356,70    | 2,3   |
| Cena celkem |                          |          |  |  | 1 071 906,54 | 100,0 |





## Položkový rozpočet

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| S: | 2023/064 | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |
| O: | 01       | Stavební část                                      |
| R: | 01       | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ    | Množství                         | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                               |       |                                  |           | <b>99 837,64</b>  |
| 1               | 941941031R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                            | m2    | 454,60000                        | 65,80     | 29 912,68         |
|                 |               | lešení pro práce na střeše :<br>(4,15*6+11,1*2+3,5*2+10,1*2+8,8*2)*3,5+5,05*7,5/2*4<br>4,4*6,5/2*4                            |       | 397,40000<br>57,20000            |           |                   |
| 2               | 941941191R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                                                            | m2    | 681,90000                        | 50,30     | 34 299,57         |
|                 |               | 454,6*1,5                                                                                                                     |       | 681,90000                        |           |                   |
| 3               | 941941831R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                             | m2    | 454,60000                        | 53,70     | 24 412,02         |
|                 |               | 454,6                                                                                                                         |       | 454,60000                        |           |                   |
| 4               | 944945012R00  | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                                                                 | m     | 37,80000                         | 177,70    | 6 717,06          |
|                 |               | u vstupů : 10,1*2+8,8*2                                                                                                       |       | 37,80000                         |           |                   |
| 5               | 944945192R00  | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012                                                                            | m     | 56,70000                         | 41,70     | 2 364,39          |
|                 |               | 37,8*1,5                                                                                                                      |       | 56,70000                         |           |                   |
| 6               | 944945812R00  | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                                                               | m     | 37,80000                         | 56,40     | 2 131,92          |
|                 |               | 37,8                                                                                                                          |       | 37,80000                         |           |                   |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                |       |                                  |           | <b>3 234,13</b>   |
| 7               | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                                                    | t     | 9,86315                          | 327,90    | 3 234,13          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                    |       |                                  |           | <b>195 190,46</b> |
| 8               | 762341210RT2  | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm                                    | m2    | 2,17500                          | 309,40    | 672,95            |
|                 |               | pod nové oplechování věžičky : 1,45*0,75*2                                                                                    |       | 2,17000                          |           |                   |
| 9               | 762341620RT3  | Bednění okapových říms z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm                                     | m2    | 11,62000                         | 773,10    | 8 983,42          |
|                 |               | nové bednění říms : 8,3*0,7*2                                                                                                 |       | 11,62000                         |           |                   |
| 10              | 762341811R00  | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých                                                                               | m2    | 2,17500                          | 42,90     | 93,31             |
|                 |               | stáv.oplechování věžičky : 1,45*0,75*2                                                                                        |       | 2,17000                          |           |                   |
| 11              | 762342202RT4  | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm                                          | m2    | 391,30000                        | 209,30    | 81 899,09         |
|                 |               | nové laťování : 391,3                                                                                                         |       | 391,30000                        |           |                   |
| 12              | 762342205RT4  | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou, včetně dodávky latí 4/6 cm                                                       | m2    | 391,30000                        | 99,20     | 38 816,96         |
|                 |               | nové kontralaťování : 391,3                                                                                                   |       | 391,30000                        |           |                   |
| 13              | 762342811R00  | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm                                                                                | m2    | 391,30000                        | 28,60     | 11 191,18         |
|                 |               | stáv.laťování : 391,3                                                                                                         |       | 391,30000                        |           |                   |
| 14              | 762395000     | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                                                   | m3    | 6,85840                          | 1 957,60  | 13 426,00         |
|                 |               | latě a kontralatě :<br>391,3*0,04*0,06*5,5+391,3*0,04*0,06*1,5<br>bednění říms : 11,62*0,02<br>bednění zvoničky : 2,175*0,024 |       | 6,57000<br>0,23000<br>0,05000    |           |                   |
| 15              | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením                                                                                                     | m2    | 576,89830                        | 16,70     | 9 634,20          |
|                 |               | latě a kontralatě : 391,3*0,2*5,5+391,3*0,2*1,5<br>bednění říms : 11,62*2*1,05<br>bednění zvoničky : 2,175*2*1,075            |       | 547,82000<br>24,40000<br>4,68000 |           |                   |
| 16              | 766421821R00  | Demontáž obložení stropů palubkami                                                                                            | m2    | 11,62000                         | 216,50    | 2 515,73          |
|                 |               | stáv.bednění říms : 8,3*0,7*2                                                                                                 |       | 11,62000                         |           |                   |
| 17              | 7629901Rpol   | Oprava dřevěné nosné kce zvoničky, vč.impregnace                                                                              | kompl | 1,00000                          | 6 729,70  | 6 729,70          |
| 18              | 998762202     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                            | %     | 1 824,20990                      | 7,00      | 12 769,47         |
| 19              | 979012112R00  | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m                                                                                         | t     | 2,89931                          | 406,40    | 1 178,28          |
| 20              | 979012119R00  | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky                                                                               | t     | 4,34897                          | 30,00     | 130,47            |
| 21              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                  | t     | 2,89931                          | 238,10    | 690,33            |



# Položkový rozpočet

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| S: | 2023/064 | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |
| O: | 01       | Stavební část                                      |
| R: | 01       | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 22                                    | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                 | t   | 28,99313  | 22,60     | 655,24            |
| 23                                    | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                 | t   | 2,89931   | 333,30    | 966,34            |
| 24                                    | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                      | t   | 11,59725  | 37,20     | 431,42            |
| 25                                    | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                  | t   | 2,89931   | 131,70    | 381,84            |
| 26                                    | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                   | t   | 2,89931   | 11,50     | 33,34             |
| 27                                    | 979990161R00  | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                       | t   | 2,89931   | 1 376,60  | 3 991,19          |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |               |                                                                                        |     |           |           | <b>80 628,77</b>  |
| 28                                    | 764311841R00  | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°                                     | m2  | 2,17500   | 79,10     | 172,04            |
|                                       |               | stáv. oplechování věžičky : 1,45*0,75*2                                                |     | 2,17000   |           |                   |
| 29                                    | 764352291R00  | Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových                                               | m   | 36,90000  | 167,30    | 6 173,37          |
|                                       |               | zpětná montáž žlabů : 36,9                                                             |     | 36,90000  |           |                   |
| 30                                    | 764352292R00  | Montáž háků Pz půlkruhových                                                            | kus | 48,00000  | 75,70     | 3 633,60          |
|                                       |               | nové háky : 48                                                                         |     | 48,00000  |           |                   |
| 31                                    | 764352812R00  | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, nad 45°                                    | m   | 36,90000  | 49,50     | 1 826,55          |
|                                       |               | stáv. žlab : 36,9                                                                      |     | 36,90000  |           |                   |
| 32                                    | 764359822R00  | Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°                                               | kus | 4,00000   | 140,70    | 562,80            |
|                                       |               | 4                                                                                      |     | 4,00000   |           |                   |
| 33                                    | 764391842R00  | Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, nad 45°                                      | m   | 59,40000  | 45,60     | 2 708,64          |
|                                       |               | stáv. lemování : 29,7*2                                                                |     | 59,40000  |           |                   |
| 34                                    | 764392852R00  | Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°                                              | m   | 30,20000  | 41,60     | 1 256,32          |
|                                       |               | stáv. úžlabí : 30,2                                                                    |     | 30,20000  |           |                   |
| 35                                    | 764454291R00  | Montáž trub Pz odpadních kruhových                                                     | m   | 12,00000  | 172,30    | 2 067,60          |
|                                       |               | zpětná montáž : 12                                                                     |     | 12,00000  |           |                   |
| 36                                    | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm                                            | m   | 12,00000  | 39,60     | 475,20            |
|                                       |               | stáv. svody : 3*4                                                                      |     | 12,00000  |           |                   |
| 37                                    | 764811202RT1  | Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 45°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 | m2  | 2,17500   | 1 313,50  | 2 856,86          |
|                                       |               | nové oplechování věžičky : 1,45*0,75*2                                                 |     | 2,17000   |           |                   |
| 38                                    | 764812220R00  | Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak. Pz, rš 330 mm                                   | m   | 36,90000  | 294,10    | 10 852,29         |
|                                       |               | u okapu : 36,9                                                                         |     | 36,90000  |           |                   |
| 39                                    | 764814537R00  | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm                                       | m   | 59,40000  | 395,60    | 23 498,64         |
|                                       |               | štíťové lemování : 29,7*2                                                              |     | 59,40000  |           |                   |
| 40                                    | 764814662R00  | Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm                                               | m   | 30,20000  | 533,10    | 16 099,62         |
|                                       |               | nové úžlabí : 30,2                                                                     |     | 30,20000  |           |                   |
| 41                                    | 55350963      | Hák žlabový dlouhý (300 mm) 150/100                                                    | kus | 48,00000  | 152,50    | 7 320,00          |
|                                       |               | nové háky : 48                                                                         |     | 48,00000  |           |                   |
| 42                                    | 998764202     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                      | %   | 789,70390 | 2,10      | 1 658,38          |
| 43                                    | 979012112R00  | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m                                                  | t   | 0,44934   | 406,40    | 182,61            |
| 44                                    | 979012119R00  | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky                                        | t   | 0,67401   | 30,00     | 20,22             |
| 45                                    | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                           | t   | 0,44934   | 238,20    | 107,03            |
| 46                                    | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                 | t   | 4,49339   | 22,60     | 101,55            |
| 47                                    | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                 | t   | 0,44934   | 333,30    | 149,77            |
| 48                                    | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                      | t   | 1,79736   | 37,10     | 66,68             |
| 49                                    | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                  | t   | 0,44934   | 131,70    | 59,18             |
| 50                                    | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                   | t   | 0,44934   | 11,30     | 5,08              |
| 51                                    | 979951112R00  | Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm                                                 | t   | 0,44934   | -2 726,80 | -1 225,26         |
| <b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>         |               |                                                                                        |     |           |           | <b>664 365,45</b> |
| 52                                    | 765312615R00  | Příplat. za tašky pro připoj. hřebene, Stodo engoba                                    | m   | 64,00000  | 324,30    | 20 755,20         |



# Položkový rozpočet

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| S: | 2023/064 | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |
| O: | 01       | Stavební část                                      |
| R: | 01       | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|
|                 |               | u hřebene : 32*2                                                                                |     | 64,00000  |           |                 |
| 53              | 765312685R00  | Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plastový                                                   | m   | 36,90000  | 83,60     | 3 084,84        |
|                 |               | u okapu : 36,9                                                                                  |     | 36,90000  |           |                 |
| 54              | 765312693R00  | Krytina - příplatek za sklon přes 60 do 75°                                                     | m2  | 391,30000 | 44,80     | 17 530,24       |
|                 |               | 391,3                                                                                           |     | 391,30000 |           |                 |
| 55              | 765312695R00  | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální                                                      | m   | 36,90000  | 103,30    | 3 811,77        |
|                 |               | u okapu : 36,9                                                                                  |     | 36,90000  |           |                 |
| 56              | 765312810R00  | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti                                                | m2  | 391,30000 | 67,90     | 26 569,27       |
|                 |               | stáv.krytina : 391,3                                                                            |     | 391,30000 |           |                 |
| 57              | 765312891R00  | Přípl.za sklon přes 45 do 60°, do suti, dvoudráž.                                               | m2  | 391,30000 | 3,20      | 1 252,16        |
|                 |               | 391,3                                                                                           |     | 391,30000 |           |                 |
| 58              | 765318861R00  | Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti                                              | m   | 32,00000  | 38,40     | 1 228,80        |
|                 |               | stáv.hřebený : 32                                                                               |     | 32,00000  |           |                 |
| 59              | 765318891R00  | Příplat.za sklon přes 45 do 60°, do suti,hřebenáče                                              | m   | 32,00000  | 2,10      | 67,20           |
|                 |               | 32                                                                                              |     | 32,00000  |           |                 |
| 60              | 765319212RM3  | Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2, taškami Stodo 12, posuvná taška, engoba     | m2  | 391,30000 | 1 000,40  | 391 456,52      |
|                 |               | nová krytina : 391,3                                                                            |     | 391,30000 |           |                 |
| 61              | 765319411RT3  | Montáž hřebene z hřebenáčů s větracím pásem, vč. hřebenáče s engobou a větracího pásu olovo/cín | m   | 32,00000  | 1 645,40  | 52 652,80       |
|                 |               | nový hřeben : 32                                                                                |     | 32,00000  |           |                 |
| 62              | 765319813RM3  | Montáž tašky prostupové s nástavcem, taška odvětrací s nástavcem, Stodo 12, engoba              | kus | 1,00000   | 4 893,90  | 4 893,90        |
|                 |               | 1                                                                                               |     | 1,00000   |           |                 |
| 63              | 765319921R00  | Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné                                               | m   | 60,40000  | 183,60    | 11 089,44       |
|                 |               | u úžlabí : 30,2*2                                                                               |     | 60,40000  |           |                 |
| 64              | 765799301R00  | Demontáž podstřešní fólie                                                                       | m2  | 391,30000 | 17,20     | 6 730,36        |
|                 |               | stáv.podstřeš.fólie : 391,3                                                                     |     | 391,30000 |           |                 |
| 65              | 765901106R00  | Fólie podstřešní hydroizolační                                                                  | m2  | 393,47500 | 166,40    | 65 474,24       |
|                 |               | podstřešní fólie hlavní střechy : 391,3                                                         |     | 391,30000 |           |                 |
|                 |               | pod nové oplechování věžičky : 1,45*0,75*2                                                      |     | 2,17000   |           |                 |
| 66              | 59660855      | Taška Stodo12 engoba posuvná větrací                                                            | kus | 8,00000   | 99,20     | 793,60          |
|                 |               | 8                                                                                               |     | 8,00000   |           |                 |
| 67              | 998765102R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                                                    | t   | 18,16726  | 1 160,10  | 21 075,84       |
| 68              | 979012112R00  | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m                                                           | t   | 17,24103  | 406,40    | 7 006,75        |
| 69              | 979012119R00  | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky                                                 | t   | 25,86155  | 30,00     | 775,85          |
| 70              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                    | t   | 17,24103  | 238,20    | 4 106,81        |
| 71              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                          | t   | 172,41034 | 22,60     | 3 896,47        |
| 72              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                          | t   | 17,24103  | 333,30    | 5 746,44        |
| 73              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                               | t   | 68,96414  | 37,20     | 2 565,47        |
| 74              | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                           | t   | 17,24103  | 131,70    | 2 270,64        |
| 75              | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                            | t   | 17,24103  | 11,50     | 198,27          |
| 76              | 979990105R00  | Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm                                              | t   | 17,24103  | 541,30    | 9 332,57        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                   |     |           |           | <b>8 569,98</b> |
| 77              | 783626500R00  | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x                                                        | m2  | 40,52000  | 211,50    | 8 569,98        |
|                 |               | nové bednění řims : 8,3*0,7*2                                                                   |     | 11,62000  |           |                 |
|                 |               | stáv.bednění řims : (2,5*2+10,1*2+3,15*4)*0,5                                                   |     | 18,90000  |           |                 |
|                 |               | nátěr zvoničky : 10                                                                             |     | 10,00000  |           |                 |

|                 |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>26 359,30</b> |
|-----------------|-----------------------|------------------|



### Položkový rozpočet

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| S: | 2023/064 | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |
| O: | 01       | Stavební část                                      |
| R: | 01       | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 78             | M2101Rpol     | Demontáž stávajícího bleskosvodu, vč.likvidace | kompl  | 1,00000  | 4 826,20  | 4 826,20         |
| 79             | M2102Rpol     | Dodávka+montáž nového bleskosvodu, vč.revize   | kompl  | 1,00000  | 21 533,10 | 21 533,10        |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                        |        |          |           | <b>24 356,70</b> |
| 80             | VRN0          | Mimostaveništní doprava                        | Soubor | 1,00000  | 16 598,60 | 16 598,60        |
| 81             | VRN1          | Zařízení staveniště                            | Soubor | 1,00000  | 7 758,10  | 7 758,10         |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | 2023/064 | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny                 |
| O: | 01       | Stavební část                                                      |
| R: | 01       | Rekonstrukce střechy hřbitovní kaple, Trhové Sviny - odpočty a VCP |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ     | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                        |        |            |           | <b>6 859,91</b>   |
| 2               | 941941191R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031                                     | m2     | 136,38000  | 50,30     | 6 859,91          |
|                 |               | 454,6*0,3                                                                              |        | 136,38000  |           |                   |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                             |        |            |           | <b>-11 770,98</b> |
| 3               | 01            | Demontáž konstrukce zvoníčky jeřábem a úprava detailu u střechy                        | soubor | 1,00000    | 6 000,00  | 6 000,00          |
| 4               | 762342811R00  | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm                                         | m2     | -391,30000 | 28,60     | -11 191,18        |
| 5               | 762395000R01  | Spojovací prostředky pro střechy - delší vruty pro kotvení kontralatí                  | soubor | 1,00000    | 5 520,00  | 5 520,00          |
| 6               | 7629901Rpol   | Oprava dřevěné nosné kce zvoníčky, vč.impregnace                                       | kompl  | -1,00000   | 6 729,70  | -6 729,70         |
| 7               | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                           | t      | -2,89931   | 238,10    | -690,33           |
| 8               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                 | t      | -28,99313  | 22,60     | -655,24           |
| 9               | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                   | t      | -2,89931   | 11,50     | -33,34            |
| 10              | 979990161R00  | Poplatek za skládku sutí - dřevo                                                       | t      | -2,89931   | 1 376,60  | -3 991,19         |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                           |        |            |           | <b>7 009,30</b>   |
| 11              | 764812230     | Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 400 mm                                     | m      | 36,90000   | 364,21    | 13 439,35         |
| 12              | 764814537     | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm                                       | m      | -59,40000  | 395,60    | -23 498,64        |
| 13              | 764311841R00  | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°                                     | m2     | -2,17500   | 79,10     | -172,04           |
| 14              | 764811202RT1  | Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 45°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 | m2     | -2,17500   | 1 313,50  | -2 856,86         |
| 15              | 764812220R00  | Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm                                     | m      | -36,90000  | 294,10    | -10 852,29        |
| 16              | 764814537R01  | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 450 mm                                       | m      | 59,40000   | 521,04    | 30 949,78         |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                   |        |            |           | <b>-32 734,12</b> |
| 17              | 765312615R00  | Příplat.za tašky pro připoj.hřebene, Stodo engoba                                      | m      | -64,00000  | 324,30    | -20 755,20        |
| 18              | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                           | t      | -17,24103  | 238,20    | -4 106,81         |
| 19              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                 | t      | -172,41034 | 22,60     | -3 896,47         |
| 20              | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                   | t      | -17,24103  | 11,50     | -198,27           |
| 21              | 979990105R00  | Poplatek za skládku sutí-cihel.výrobky do 30x30 cm                                     | t      | -17,24103  | 541,30    | -9 332,57         |
| 22              | 59660855      | Taška Stodo12 engoba posuvná větrací                                                   | kus    | 56,00000   | 99,20     | 5 555,20          |