

EG.D, a.s.
Správa ZP
Křížikova 1698
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická tř. 110/49

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXBJKBM

Doručeno: 06.12.2023

Listu dokumentu: 1

Naše značka
9090007823/A61784

České Budějovice, 01.12.2023

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky 9090007823 - Přeložka STL Pištín-České Vrbné I/20

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007823 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni prodloužit termín sjednaný výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky do 02/2024. Důvodem posunu termínu je čekání na kolaudační souhlas.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytne technik rozvoje sítí: [redacted], tel: [redacted]

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Správa ZP
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 3045375-000-231206090114. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 06.12.2023

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



3045375-000-231206090114