





DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
č. j. KRPP-155135-57/ČJ-2022-0300VZ-INV
ke smlouvĚ o dílo č. j. KRPP-155135-40/ČJ-2022-0300VZ

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo: Nádražní 2, 306 28 Plzeň
IČO : 75151529
DIČ: CZ75151529
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 
Datová schránka: 5ixai69

jako „objednatel“

a

společnost: SILBA – Elstav s. r. o.
sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
ISDS: 7sc78va
zastoupený: Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti
IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „Dodatek“)

**I.
Předmět díla**

S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. j. KRPP-155135-40/ČJ-2022-0300VZ ze dne 12. 07. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy

V článku III. Smlouvy („Cena díla“) se v plném rozsahu ruší původní odstavec č. 1 a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. V souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH:	6 688 346,30 Kč
DPH 21%:	1 404 552,38 Kč
Cena včetně DPH:	8 092 898,68 Kč

slovy: osmmilionůdevadesátdvatisícsmsetdevadesátosm korun českých
šedesátosm haléřů

V článku IV. Smlouvy („Platební podmínky“) se v plném rozsahu ruší původní odstavec č. 6 a nově se nahrazuje následujícím zněním:

6. Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura, vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat označení objednatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň a musí být zhotovitelem zaslána do **datové schránky objednatele**, případně na adresu jeho e-podatelny: [redacted], kdy v předmětu zprávy uvést: „Faktura a číslo jednacích smlouvy“. Objednatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti až na 60 dnů ode dne doručení faktury.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě (3 strany dodatku a 7 strany přílohy) a za jeho podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Výkaz výměr - dopočet

V Plzni dne



plk. Mgr. Jitka Berková
náměstkyně ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku




objednatel

V Letkově dne



Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti

zhotovitel

Změnový list číslo		2	
Identifikace akce:			
Název akce:	KŘP Pzk – P 2.0 – Plzeň, Slovanská alej 26 – Rekonstrukce střešního pláště		
SOD:	č. KRPP-155135-40/ČJ-2022-0300VZ; DODATEK č. 1 č. KRPP-155135-48/ČJ-2022-0300VZ		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V17200 1124		
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského		
Zhotovitel:	SILBA – Elstav s.r.o. Plzeňská 155, 326 00 Letkov		
Projektant:	Komplexní služby Dušek, s. r. o.		
Předmět změnového listu			
Ocenění změn, které vyplynulo v průběhu stavby			
Část díla dotčená změnovým listem			
Dopad v celém rozsahu PD			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : SO.01 Hlavní budova			
1. Jednoduché napojení hromosvodu bez úprav, 2. Odpočet neprovedených větracích otvorů v nerezovém trubním vedení, 3. Napojení 3ks svodů ze střechy bylo původně uvažované do jednotné kanalizace pod budovou. Ta byla uvažována dle projektanta stavby a PD průměru 200mm. Zjištěno 150mm. Po výpočtu projektanta bylo určeno, že napojení je možné pomocí 2ks svodů a 1ks svodu musí být stažen do jiných míst.			
Nové řešení :			
1. Po odkopu bylo nutné doplnit hromosvod, 2. Při kontrole střechy bylo zjištěno více odvětrávacích vývodů, než je uvedeno v rozpočtu stavby, 3. Napojení 3ks svodů ze střechy bylo původně uvažované do jednotné kanalizace pod budovou. Ta byla uvažována dle projektanta stavby a PD průměru 200mm. Zjištěno 150mm. Po výpočtu projektanta bylo určeno, že napojení je možné pomocí 2ks svodů a 1ks svodu bude napojen na jinou ležatou kanalizaci pod budovou. K tomu jsou nezbytné zednické úpravy a provedení kanalizace v místnosti archívu v 1.PP - viz zákres projektanta stavby,			
Zdůvodnění změny :			
1. Doplnění hromosvodu pro splnění kladné revizní zprávy, 3. Odvod dešťových vod ze střešního pláště z důvodu naplnění kapacit ležaté dešťové kanalizace pod budovou, 4. Z důvodu skutečné pozice nosných stěn a komínových těles bude provedena tesařská výměna u komínového tělesa a doplněny 2ks sloupků. Pod sloupky doplněny betonové patky.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : minimální - přílohou a zakresleno v PD skutečného provedení			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ano			
doloženy kopie zápisů z KD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu díla: Ne			
Vliv na cenu: Ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		88 783,09 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		80 403,09 Kč	
DPH:		16 884,65 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		97 287,74 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:
Zdeněk Plíml	Ing. Kamil Dvořáček	Radek Ježek	Monika Šeflová
			
Datum:	Dat:	Datur:	Dat:
Upřímnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: KŘP Pzk - P 2.0 - Plzeň, Slovanská alej 26 - Rekonstrukce střešního pláště - dodatek č.2

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	29. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Česká republika - Krajské ředitelství Plz.kraje		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			80 403,09
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	80 403,09	16 884,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			97 287,74
v CZK			

Projektant _____ TDS _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: KŘP Pzk - P 2.0 - Plzeň, Slovanská alej 26 - Rekonstrukce střešního pláště - dodatek č.2

Místo: Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství Plz.kraje

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 403,09	97 287,74
02	KŘP Pzk - P 2.0 - Plzeň, Slovanská alej 26 - Rekonstrukce střešního pláště - dodatek č.2	80 403,09	97 287,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk - P 2.0 - Plzeň, Slovanská alej 26 - Rekonstrukce střešního pláště -
dodatek č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství Plz.kraje

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				80 403,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	80 403,09	21,00%	16 884,65	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		97 287,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk - P 2.0 - Plzeň, Slovanská alej 26 - Rekonstrukce střešního pláště -
dodatek č.2

Místo:

Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství Plz.kraje

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 403,09	
D a odečty SOD							-8 380,00	
	K	468022221	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby	m2	-1,500	480,00	-720,00	SOD Hromosvod
	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	-3,000	420,00	-1 260,00	SOD Hromosvod
76	K	767 ZV01	Nastavení odvětrávacího vývodu nerez trubka DN100, dl. 450 mm	kus	-8,000	800,00	-6 400,00	SOD
D HSV Hromosvod svody							39 759,15	
	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové AIMgSi 8mm2	kg	14,040	210,00	2 948,40	SOD Hromosvod
D 1 Zemní práce							2 204,58	
54	K	113107537	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	3,620	609,00	2 204,58	CS ÚRS 2023 02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 918,32	
29	K	316381116	Kominové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou vyztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm	m2	2,992	1 210,00	3 620,32	CS ÚRS 2023 02
	W		0,865*0,385			0,333		
	W		0,97*0,365			0,354		
	W		1,07*0,4			0,428		
	W		0,865*0,385			0,333		
	W		2,8*0,365			1,022		
	W		1,45*0,36			0,522		
	W		Součet			2,992		
22	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2023 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 222,40	
26	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	3,000	386,00	1 158,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	6,000	84,90	509,40	CS ÚRS 2023 02
	W		3,000*2			6,000		
9	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000	71,10	3 555,00	CS ÚRS 2023 02
D 8 Trubní vedení							2 180,30	
4	K	899911111	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	6,000	263,00	1 578,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	54889012	závěs Pz potrubí kruhového	kus	19,000	31,70	602,30	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 412,00	
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	30,000	65,20	1 956,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	60,000	146,00	8 760,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,000	5 510,00	5 510,00	CS ÚRS 2023 02
	W		0,5*2			1,000		
D 997 Přesun sutě							6 481,60	
26	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,019	986,00	1 990,73	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,019	314,00	633,97	SOD
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,361	13,70	525,55	SOD
	W		2,019*19		38,361			
	W		Součet		38,361			
29	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,019	1 650,00	3 331,35	SOD
	D	998	Přesun hmot				391,55	
30	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,017	385,00	391,55	SOD
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 195,07	
21	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
1	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	16,305	670,00	10 924,35	CS ÚRS 2023 02
	W		3,7*2,905+0,85+5+0,85+3		16,305			
2	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	16,305	29,10	474,48	CS ÚRS 2023 02
3	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,111	867,00	96,24	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 828,87	
	D	712	Povlakové krytiny				2 087,99	
40	K	712831111	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	2,392	140,00	334,88	SOD
	W		E1.1					
	W		2*1,196		2,392			
	W		Součet		2,392			
41	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	2,870	234,00	671,58	SOD
	W		2*1,196 * 1,2		2,870			
	W		Součet		2,870			
42	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	2,392	173,00	413,82	SOD
	W		E1.2					
	W		2*1,196		2,392			
43	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2,870	218,00	625,66	SOD
	W		2*1,196*1,2		2,870			
45	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	1 450,00	42,05	SOD
	D	713	Izolace tepelné				11 718,12	
35	K	713100941	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech	kus	12,000	325,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	27,000	29,50	796,50	CS ÚRS 2023 02
	W		nastavení komínu					
	W		27		27,000			
37	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	30,000	223,00	6 690,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,061	1 330,00	81,13	SOD
51	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	113,860	2,20	250,49	SOD
	D	762	Konstrukce tesařské				15 536,64	
52	K	762332144	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	2,000	440,00	880,00	SOD
	W		výměna u komínu					
	W		2		2,000			
53	M	61223308	l-nosník velký 60x100mm výška 400mm imp.	m	2,000	461,00	922,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	762332145	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z žeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 cm2	m	2,450	486,00	1 190,70	SOD
	W		sloupek 220/220					
	W		2*1,225		2,450			
55	M	60512147	hranol stavební žezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	0,125	21 900,00	2 737,50	SOD
	W		sloupek 220/220					
	W		2*1,225*0,22*0,22*1,05		0,125			
58	M	60515111	žezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,216	7 880,00	1 702,08	SOD
59	K	762341931	Výřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	7,200	153,00	1 101,60	SOD
	W		montážní otvory pro sloupky					
	W		2*2*(0,8+1)		7,200			
60	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	7,200	766,00	5 515,20	SOD
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,216	1 910,00	412,56	SOD
62	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m, autojeřáb	t	0,500	2 150,00	1 075,00	SOD
	D	764	Konstrukce klempířské				3 211,12	
15	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	2,400	79,90	191,76	CS ÚRS 2023 02
68	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	2,400	1 250,00	3 000,00	SOD
	W		2,4		2,400			
69	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	2 420,00	19,36	SOD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 275,00	
16	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	19,90	995,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	45,60	2 280,00	CS ÚRS 2023 02