

Protokol o předání a převzetí části díla

P01_PPK-93a/41/23

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les
Kontaktní adresa: Hlavní 504, 35301 Mariánské Lázně
IČ: 62933591
Oprávněný zástupce: [REDACTED]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): Strom a les s.r.o.
Adresa: Nová Ves 195, 36464 Bečov nad Teplou
IČ: 11743875
DIČ:
Oprávněný zástupce: [REDACTED]

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.j. 02420/SL/23 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne (dále jen „Smluvní závazek“).

Stručná charakteristika díla

Vyřezávka olší v PR Rašeliniště u myslivny na p. p. č. 422/1 v k. ú. Nová Ves u Sokolova a na p. p. č. 389/1 v k. ú. Nová ves u Sokolova (dle zákresu). V rámci zakreslených ploch budou vyřezány veškeré olše lepkavé, tj. 80 m³ hroubí plus nehroubí. Velikost olší se pohybuje od 0-70 cm na řezné ploše pařezu, přičemž 80 % stromů je v kategorii 11-40 cm na řezné ploše pařezu. Deset procent tvoří kategorie do 10 cm na řezné ploše pařezu. Dřevní hmota bude skácena ručně motorovou pilou a rozmanipulována na hroubí a nehroubí.

Celé klády hroubí budou nabíženy koněm do vzdálenosti max. 200 metrů od skácení a na místech určených AOPK ČR naskládány na podvaly, zarovnanými čely ve směru následného odtahu. Velikost hromad musí umožňovat odtažení bez překládání. Každá kláda hroubí bude kubírována s vyznačením na řezné ploše. Nehroubí bude rozmanipulováno na max. 1,5 m délky a naskládáno do hromad na místa určená AOPK ČR (opět max. do 200 metrů od skácení). Tyto hromady budou ležet mimo cenné plochy rezervace a tak, aby nepřekážely lesnickému provozu. Na vyřezaných plochách nesmí zůstat žádný klest. Práce musí být ukončeny a předány do 30.11.2023. Opatření je v souladu s plánem péče o PR Rašeliniště u myslivny a CHKO Slavkovský les.

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smluvním závazku.

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 30.11.2023, že následující dílo:

Bylo provedeno v termínu dle Smluvního závazku, odpovídá předmětu Smluvního závazku a objednatel dílo přejímá bez výhrad.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
PR Rašeliniště u myslivny						
31233	LE23	Lesní těžba				
	LE23c	Těžba hroubí	80,0000 m ³	29 040,00	80,0000 m ³	29 040,00
					Celkem:	29 040,00

Bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, v rozsahu uvedeném níže. Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
PR Rašeliniště u myslivny						
31234	LE11	Přibližování a vyklízení				
	LE11a	Přibližování a vyklízení - kůň	80,0000 m3	53 240,00	80,0000 m3	33 880,00
					Celkem:	33 880,00
Důvod: Použita také jiná technika s nižšími náklady.						

Neodpovídá předmětu Smluvního závazku a objednatel dílo nepřejímá.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
PR Rašeliniště u myslivny						
31235	ZE05	Likvidace vzniklého klestu				
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	65,0000 m3	28 156,70	0,0000 m3	0,00
					Celkem:	0,00
Důvod: Klest nebyl uklizen dle požadavků z důvodu nepříznivého počasí						

Seznam dokladů předaných objednateli:

faktura

Objednatel doporučuje uvolnit 62 920,00 Kč za zhotovení díla.

v Rad. Lukavice dne 30.11.2023

