

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**k provedení stavby**  
**„Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a**  
**silnicí I/7 (Lipská) – 1. úsek“**

---

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

**1. Městská část Praha – Přední Kopanina**

se sídlem: Hokešovo nám. 193, 164 00 Praha – Přední Kopanina  
IČ: 00241571  
DIČ: CZ00241571  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2000703389/0800  
zastoupena: Karel Kyzek, starosta

(dále jen „**Objednatel**“ )

**2. REKOCEM CS, s.r.o.**

se sídlem: K rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204  
DIČ: CZ06461204  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4981218389/0800  
zastoupena: Bc. Martin Čeřovský, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**I. Předmět dodatku**

Na základě skutečnosti, že v průběhu výstavby díla se mění předmět plnění o dodatečné stavební práce a současně s tím, i o neprovedené práce, se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 a to takto:

**1. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o následující:**

Z důvodu změny nivelety a vhodnosti podloží (pláně) nebude provedena sanace podloží v aktivní zóně v tl. 300mm v objektu SO101 – Komunikace.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace v místě nad novou gabionovou opěrnou zdí bude podél komunikace vybudované nové dřevěné zábradlí v délce 15m.

Z důvodu změny svahování v prostoru nad novou gabionovou opěrnou zdí dojde ze zmenšení kubatury zásypů a tříděné zeminy pro následující terénní úpravy.

## **2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se na základě změny předmětu plnění mění takto:**

Původní cena.....	5.048.693,08 Kč
DPH 21 %.....	1.060.225,55 Kč
Původní cena s DPH.....	6.108.918,63 Kč
Cena dle Dodatku č. 1.....	-48 044,86 Kč
DPH 21%.....	-10 089,42Kč
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH.....	-58 134,28Kč

**Nová cena.....5.000.648,22 Kč**

**DPH 21 %.....1.050.136,13 Kč**

**Nová cena s DPH.....6.050.784,35 Kč**

## **3. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden na elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu a ceně.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha – Přední Kopanina, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha – Přední Kopanina je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 1 může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů. Uveřejnění provede MČ Praha – Přední Kopanina.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- příloha č. 1 – Rozpočet – práce nad rámec SOD  
Rozpočet – neprovedené práce z SOD

**OBJEDNATEL**

**Městská část Praha - Přední Kopanina**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Karel Kyzek

Funkce: starosta

Datum: 13. 12. 2023



**ZHOTOVITEL**

**REKOCEM CS, s.r.o.**

**REKOCEM CS, s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
K Rokli 416 / 190 16 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

Jméno: Bc. Martin Čeřovský

Funkce: jednatel společnosti

Datum:



# REKAPITULACE STAVBY

**REKOCEM CS**

Kód: 26-2023D  
 Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
 Dodatek č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.11.2023
Zadavatel:		IČ:	00241571
MČ Praha – Přední Kopanina		DIČ:	CZ00241571
Zhotovitel:		IČ:	06461204
REKOCEM CS, s.r.o.		DIČ:	CZ06461204
Projektant:		IČ:	62584332
Sinpps s.r.o		DIČ:	CZ62584332
Zpracovatel:		IČ:	62584332
Sinpps s.r.o		DIČ:	CZ62584332
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-48 044,86</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-48 044,87		-10 089,42
	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-58 134,28</b>

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko

  
**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA,**  
**PŘEDNÍ KOPANINA**  
 Hokešovo náměstí 193  
 164 00 Praha 6  
 IČ: 00241571  
 -1-

  
**REKOCEM CS, s.r.o.**  
 K Rokli 416 / 190 15 Praha 9 - Satalice  
 IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****REKOCEM CS**

Kód: 26-2023D

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Místo: Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-48 044,86</b>	<b>-58 134,28</b>
SO101	Komunikace	10 555,14	12 771,72
SO 201	Opěrná zeď	-48 600,00	-58 806,00
SO901	VRN	-10 000,00	-12 100,00

**REKOCEM CS, s.r.o.**K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKOCEM CS

Stavba:

Stežka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO101 - Komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

MČ Praha – Přední Kopanina

IČ:

00241571

DIČ:

CZ00241571

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

Sinpps s.r.o

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 555,14</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 555,13	21,00%	2 216,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>12 771,72</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA,  
PŘEDNÍ KOPANINA  
Hokešovo náměstí 193  
164 00 Praha 6  
IČ: 00241571  
-1-

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**REKOCEM CS**

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO101 - Komunikace**

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 555,14**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 950,00

SAN - Sanace podloží v aktivní zóně v tl. 300 mm

-43 394,86

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 418 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# SOUPIS PRACÍ

**REKOCEM CS**

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO101 - Komunikace**

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 555,14**

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 950,00			
1	K	911111111-R	Montáž zábradlí dřevěného výšky 1,3 m; sloupky max á 2,5 m; třířevnové; ukotvení sloupků na vrutech; včetně dopravy a materiálu	m	15,000	2 890,00	43 350,00
2	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
3	M	74910167	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran	kus	2,000	4 050,00	8 100,00

D		SAN	Sanace podloží v aktivní zóně v tl. 300 mm	-43 394,86			
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-12,877	208,85	-2 689,31
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12,877	269,50	-3 470,27
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-257,535	22,40	-5 768,78
7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-24,466	330,00	-8 073,72
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-42,922	25,50	-1 094,51
9	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-42,923	360,00	-15 452,10
10	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-94,430	72,50	-6 846,18

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 415 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKOCEM CS

**Stavba:**

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

**Objekt:**

**SO 201 - Opěrná zed'**

**KSO:**

Místo:

**CC-CZ:**

Datum:

30.11.2023

**Zadavatel:**

MČ Praha – Přední Kopanina

**IČ:**

00241571

**DIČ:**

CZ00241571

**Zhotovitel:**

REKOCEM CS, s.r.o.

**IČ:**

06461204

**DIČ:**

CZ06461204

**Projektant:**

Sinpps s.r.o

**IČ:**

62584332

**DIČ:**

CZ62584332

**Zpracovatel:**

Sinpps s.r.o

**IČ:**

62584332

**DIČ:**

CZ62584332

**Poznámka:**

Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG  
souborů výkresů Situace, Vzorového řezu a Rozvinutého pohledu.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-48 600,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-48 600,00	21,00%	-10 206,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-58 806,00</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA,  
PŘEDNÍ KOPANINA  
Hokešovo náměstí 193  
164 00 Praha 6  
IČ: 00241571  
-1-

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko



**REKOCEM CS, s.r.o.**  
K Rokli 416 / 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKOCEM CS

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO 201 - Opěrná zeď**

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-48 600,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-48 600,00**

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416 100 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# SOUPIS PRACÍ

**REKOCEM CS**

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO 201 - Opěrná zeď**

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****-48 600,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-81,000	150,00	-12 150,00
	W		"hutněný zásyp, materiál vhodný dle ČSN 73 6133" -81		-81,000		
	W		Součet		-81,000		
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-145,800	250,00	-36 450,00
	W		-81*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-145,800		

**REKOCEM CS, s.r.o.**K Rokli 416 190 16 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKOCEM CS

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO901 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha – Přední Kopanina

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

IČ:

00241571

DIČ:

CZ00241571

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-10 000,00</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-10 000,00		21,00%	-2 100,00
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-12 100,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko




**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA,  
PŘEDNÍ KOPANINA**  
Hokešovo náměstí 193  
164 00 Praha 6  
IČ: 00241571

-1-

Datum a podpis: 13.12.2023 Razítko

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**REKOCEM CS**

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO901 - VRN**

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-10 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-10 000,00

---

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

# SOUPIS PRACÍ

REKOCEM CS

Stavba:

Stezka pro pěší a cyklisty mezi Přední Kopaninou a silnicí I 7 (Lipská) - 1.úsek -  
Dodatek č.1

Objekt:

**SO901 - VRN**

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-10 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-10 000,00

1	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204