








Příloha č. 1 - změnový list č. 1

Stavba: „Oprava stoupacího potrubí č. 5, 6, 7 v BD Čujkovova 32“	
Změnový list č. 1	
SOD č.:	S/0552/2023/OBH
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce:	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel:	VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 29387850, DIČ: CZ29387850
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednatelem
Popis a důvod změny:	V průběhu realizace došlo ke změnám oproti PD—změna rozsahu prací.
Technické řešení změny:	Odpočet formou méněprací a víceprací.
Dokumentace/ přílohy:	Žádost
Cenová kalkul/ přílohy	Viz. položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD:4 848 068,00 Kč bez DPH Přípočet za vícepráce20 410,00Kč bez DPH Odečet za méněpráce247 949,61 Kč bez DPH ----- Celková cena díla:4 620 528,39Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	žádný
Vyhotovil:	Dne:  podpis: 
Vyjádření TDI:	Souhlasím  podpis:  dne: 27.09.2023
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím Zdeněk Hybner podpis:  dne: 
Vyjádření objednatele:	SouhlasímIng.Blanka Jalovíecovápodpis:  dne: 