

Název příjemce: Amylon, a.s.

Název projektu (CZ): Inovace rafinačního procesu výrobní technologie šťávy získané enzymatickou hydrolýzou škrobu

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Zahájení projektu Příprava a realizace výběru dodavatelů	01/2023
2	Výběr dodavatele rafinačního zařízení Příprava a realizace výběru dodavatelů	03/2023
3	Instalace a zkušební provoz Instalace nového filtračního zařízení a zahájení zkušebního provozu, řešení případných problémů atd.	01/2024
rok 2024		
3	Instalace a zkušební provoz Instalace nového filtračního zařízení a zahájení zkušebního provozu, řešení případných problémů atd.	01/2024
4	Uvedení do plného provozu Plný provoz zařízení integrovaného do stávajícího systému	04/2024