

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000557

Číslo smlouvy konzultanta: 21Sml00505

SPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0303 Hostěradice – Václavice, odborný dohled podrobného geotechnického průzkumu**, uzavřená 23.12.2021 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.,

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail

tel

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 28342771

DIČ: CZ28342771

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupen:

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO: 27717089

DIČ: CZ27717089

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen:

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen:

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke

Smlouvě

**(Název související veřejné zakázky: D3 0303 Hostěradice – Václavice,
odborný dohled podrobného GTP,**

**Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000557, Číslo smlouvy konzultanta: 21Sml00505,
ze dne 23.12.2021.)**

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu č. 02PB-000557, jejímž předmětem je poskytnutí odborného dohledu podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0303 Hostěradice – Václavice“.

Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0303 Hostěradice – Václavice“ a Objednatel se dohodli na změně předpokládaného termínu pro dokončení poskytování služeb, přičemž změna spočívá v odkladu termínu pro dokončení poskytování služeb, je nezbytné rozšířit i rozsah poskytování odborného dohledu podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0303 Hostěradice – Václavice“ Konzultantem.

I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, v souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, kterým uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu realizace odborného dohledu s tím, že nabídková cena dle Smlouvy se na základě tohoto Dodatku nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a. Dodatkem č. 1 se upravují pouze výše uvedené části smlouvy č. 02PB-000557 ze dne 23. 12. 2021. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- b. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- c. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA DODAVATELE

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.06
16:12:04 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal:
Datum: 12.12.2023 16:32:30 +01:00