



Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě Rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005416

Číslo smlouvy Poskytovatele: 390157/2023

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000944

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 Turnov – Úlibice, geodetické zaměření - 3. úsek – I/35 Valdštejsko – Čímýšl

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Sdružení pro geodezii: NŘ-SAMSON-GTA-ČÁSTKA-PEKARSKÝ

Správce sdružení

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem:

Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

IČO:

26695103

DIČ:

CZ26695103

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87873

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
a společník
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 485 39 589
DIČ: CZ485 39 589
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476
zastoupen: [REDACTED]
a společník
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s.r.o.
se sídlem: Za mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 257 92 547
DIČ: CZ257 92 547
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70713
zastoupen: [REDACTED]
a společník
M. Částka, s.r.o.
se sídlem: Mrkvičková 1091/2, 163 00 Praha 6
IČO: 272 18 643
DIČ: CZ272 18 643
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105325
zastoupen: [REDACTED]
a společník
Ing. Lubor Pekarský
se sídlem: Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň, Plzeň – Jižní
předměstí
IČO: 128 46 724
DIČ: CZ6104040162
údaj o zápisu v registru živnostenského
rejstříku nebo v jiné evidenci: Magistrát města Plzně, ev. č: 340500-36128
zastoupen: [REDACTED]
dále jen „konzultant“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2023 smlouvu „I/35 Turnov – Úlibice, geodetické zaměření - 3. úsek – I/35 Valdštejnsko – Čímyšl“, č. 09EU-005416 (dále jen „Smlouva“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku je požadavek na prodloužení termínu plnění předmětné smlouvy. Na jednání výrobního výboru bylo konstatováno, že vzhledem k teplému podzimu byly předmětné plochy určené k mapování hustě zarostlé a pokryty bujnou vegetací, takže opad listí, nutný pro měření, neproběhl v normálním podzimním režimu a nebyl dostatečně rychlý. Po náhlém ochlazení se meteorologické podmínky natolik zhoršily (sněžení), že dohromady s přebývajícím vegetačním pokryvem bylo plánované nasazení techniky – pozemní laser, letecký laser a letecké snímkování zatím znemožněno. Tyto okolnosti nebyly

při přípravě zakázky známy a ani zohledněny při stanovení časového harmonogramu.

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy

termín dokončení prací: dle specifikace etap

- koncept geodetické dokumentace **do 5 měsíců** od účinnosti smlouvy

- čistopis geodetické dokumentace do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu geodetické dokumentace.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy

termín dokončení prací: dle specifikace etap

- koncept geodetické dokumentace **do 7 měsíců** od účinnosti smlouvy

- čistopis geodetické dokumentace do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu geodetické dokumentace.“

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Konzultant dle smlouvy bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude

zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.