

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: A-003885-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

IČ :

DIČ :

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem
(dále jen objednatel)

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ00256129

a

Zhotovitel :

se sídlem

IČO :

DIČ :

zastoupený jednatelem firmy: Ing. Jindřich Trch, Ing. Jan Holeček
(dále jen zhotovitel)

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o.

Komenského 373, 386 01 Strakonice

45023522

CZ45023522

1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy jsou stavební práce zajišťující „**Změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy**“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo č. A-003885-00, kterou smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023.

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení.

V souvislosti s tím se mění v odstavci IV., smlouvy o dílo a nově zní:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků nejpozději do 5,5 měsíců ode dne zahájení díla.

Tímto dodatkem se dále upravuje cena za dílo dle odsouhlasené přílohy změn řešení.

Na základě odsouhlaseného soupisu změn řešení oproti stávající PD – cenové nabídky zakázky ze dne 6.12.2023 - samostatná příloha dodatku č. 1, počet stran 5,

se obě strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně ceny díla navýšení sjednané ceny o 457 607 Kč bez DPH.

V souvislosti s tím se mění v odstavci V., článku 1 smlouvy o dílo a nově zní:

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 5 078 088 Kč bez DPH, tj. 6 144 486,48 vč. DPH ve výši 21%.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, a z nich ve dvou výtiscích pro objednavatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Účinnosti nabývá podpisem obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást SoD číslo: A-003885-00.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 11.12.2023, usnesením č. 762.

V Sušici dne:

Ve Strakonících dne:

Město Sušice
Bc. Petr Mottl, starosta

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, s.r.o.
Ing. Jan Holeček, Jindřich Trch