

Položkový výkaz činností – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlemýžďi

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 200,00	31 200,00	31.10.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	4 000,00	40 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	184	<b>990,00</b>	<b>182 160,00</b>	31.1.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	<b>3 080,00</b>	<b>107 800,00</b>	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	<b>3 850,00</b>	<b>284 900,00</b>	31.3.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	8	<b>4 620,00</b>	<b>36 960,00</b>	31.1.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	15	<b>3 850,00</b>	<b>57 750,00</b>	31.3.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	219	<b>770,00</b>	<b>168 630,00</b>	30.4.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	219	<b>770,00</b>	<b>168 630,00</b>	30.6.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 078 030,00</b>	31.6.2024
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	217	<b>1 430,00</b>	<b>310 310,00</b>	31.3.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	11	<b>5 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	80	<b>1 100,00</b>	<b>88 000,00</b>	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	<b>2 200,00</b>	<b>44 000,00</b>	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	4	<b>99 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	<b>10 010,00</b>	<b>10 010,00</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	217	<b>1 210,00</b>	<b>262 570,00</b>	31.12.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>22 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	8 470,00	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 840,00	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 760,00	1 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 248 170,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	219	<b>880,00</b>	<b>192 720,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>192 720,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 078 030,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 248 170,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				192 720,00	
	<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 518 920,00</b>	
	DPH 21% v Kč				528 973,20	
	<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>3 047 893,20</b>	

Česká republika - Státní pozemkový úřad

V Liberci:13.12.2023

GEPARD s.r.o.

V Praze 12.12.2023

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ing. Tomáš Krátký

jednatel GEPARD s.r.o.