

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Uzavřená ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., v platném znění

uzavřená mezi

Zhotovitel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: RNDr. Pavel Policar, předseda představenstva

IČO: 481 73 002

DIČ: CZ 48173002

Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2700179311/2010

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka

Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Telefon:

E-mail:

dále jen „**zhotovitel**“

a

Objednatel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních : Dagmar Sejkorová, jednatelka

Zastoupený ve věcech technických : Věra Vašková, jednatelka

Kontakt: Tel.:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-0708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

dále jen „**objednatel**“

Článek 1 Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž vodovodu na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa - ul. Pěšinky. (dále jen „**dílo**“ nebo „**akce**“).

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek 3 Cena za dílo, platební podmínky, změny smlouvy

3.1. Cena díla se z důvodu více a méněprací poníží o částku 31 726,10Kč bez DPH – viz. příloha č.1

3.2. Celková cena díla činí:

Cena celkem bez DPH dle SOD	188 394,70Kč
Dodatek č.1	- 31 726,10Kč
Cena díla celkem bez DPH	156 668,60Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení


Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Tento dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1: Rekapitulace změn

Ve Havlíčkově Brodě, dne 22.11.2023

**VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a. s.**

9


.....
za objednatele:
Ing. Jan Kadlec, ředitel

Ve Vysokém Mýtě, dne 22.11.2023



.....
za zhotovitele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

DODATEK Č.1

Změny dle skutečně provedených prací stavby "Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou "				
Objekt	Vícepráce	Méněpráce	celková cena změny v Kč bez DPH	důvod změny
SO 352 Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	3 296,80		+ 3 296,80	navíc 2x oblouk PE 110/30 = 2 574 Kč bez DPH navíc 2x spojka PE 110 el. = 722,80 Kč bez DPH
SO 360 Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		14 334,00	- 14 334,00	odečet plastové šachty = 11 175 Kč bez DPH odečet vodoměrné sestavy = 3 159 Kč bez DPH
SO 364 Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava		20 688,90	- 20 688,90	celý objekt odečten = 20 688,90 Kč bez DPH
SO 362 Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky				beze změny
cena celkem	3 296,80	35 022,90	- 31 726,10	