

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2023 pro zhotovení díla
„Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni, Branné a Staré Hlíně“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/7691/23

Číslo zakázky zhotovitele: 230906

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

Sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: DINO TRADING, s. r. o.

Sídlo: Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha 3

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 37204

Zastoupený: Jaroslavem Vondruškou, jednatelem

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Vondruška, jednatel

IČ: 63677121

DIČ CZ63677121, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.09.2023 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 25.09.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané dodávky a práce pro sjednanou veřejnou zakázku „Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni, Branné a Staré Hlíně“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaném termínu (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily změnu betonového pilíře za plastový u regulátoru ve Staré Hlíně z důvodu nevyhovujících rozměrů typového prefabrikovaného betonového pilíře. Na základě této změny se cena díla snižuje o 18.576,00 Kč bez DPH (22.476,96 Kč vč. DPH).

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené v čl. I. tohoto dodatku, takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2023, včetně DPH (449.902,00 Kč bez DPH)	544.381,42 Kč
Měněpráce vč. DPH (– 18.576,00 Kč bez DPH)	– 22.476,96 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (431.326,00 Kč bez DPH)	521.904,46 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 11.12.2023

V Praze 13.12.2023

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jaroslav Vondruška, jednatel