

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Kupní smlouva ze dne 23.3.2023

Název projektu: Vybavení centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
Číslo projektu:
Kód akce: P17_32

Zhotovitel: AKC konstrukce, s.r.o.

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Sestavy skříňové prachutěsné - Záměna sestav.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
Oddíl PD:	D2_51 Lékařská technologie		
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 4, § 222		
	odstavec 5, § 222		
	odstavec 6, § 222		
	odstavec 7, § 222		X

Popis změny:
Ad.1 4049 sklad – sestava 360053

Původní sestava 5x vysoká skříň (400 x 670 x 2100) s výsuvy na kontejnery byla změněna na sestavu – 1x vysoká skříň s výsuvy na sterilizační kontejnery (400 x 670 x 2100), 2x vysoká skříň (800 x 670 x 2100) s výsuvnými šuplíky pro uskladnění materiálu a nerezovými policemi.

Ad.2 4093 sklad – sestava 360060

Původní sestava 8x vysoká skříň (400 x 670 x 2100) s výsuvy na sterilizační kontejnery byla změněna na sestavu – 4x vysoká skříň (800 x 670 x 2100) s výsuvnými šuplíky pro uskladnění materiálu a nerezovými policemi.

Ad.3 4121 sklad – sestava 360067

Původní sestava 4x vysoká skříň (400 x 670 x 2100) s výsuvy na sterilizační kontejnery byla změněna na sestavu – 2x vysoká skříň (800 x 670 x 2100) s výsuvnými šuplíky pro uskladnění materiálu a nerezovými policemi.

Ad.4. 4146 sklad – sestava 360067

Původní sestava 4x vysoká skříň (400 x 670 x 2100) s výsuvy na sterilizační kontejnery byla změněna na sestavu – 2x vysoká skříň (800 x 670 x 2100) s výsuvnými šuplíky pro uskladnění materiálu a nerezovými policemi.

Ad.5 4134 sklad – sestava 360064

Původní sestava 4x vysoká skříň (400 x 670 x 2100) s výsuvy na sterilizační kontejnery byla změněna na sestavu – 2x vysoká skříň (800 x 670 x 2100) s výsuvnými šuplíky pro uskladnění materiálu a nerezovými policemi.

Ad.6 4139 – sklad – sestava 360057

Původní sestava 4x vysoká skříň (400 x 670 x 2100) s výsuvy na sterilizační kontejnery byla změněna na sestavu – 2x vysoká skříň (800 x 670 x 2100) s výsuvnými šuplíky pro uskladnění materiálu a nerezovými policemi.

Nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu. Provedení sestav je podle nových položek soupisu prací ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	27.09.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	001
Profese:	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
	Speciální zdravotnický nábytek	PŘÍPOČTY		2 171 500,00
		ODPOČTY		-2 171 500,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				0,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

Za objednatele:

XXX

Za dodavatele:

XXX

Objekt: Nemocnice Pardubice
Ev.č.zakazky FC:
Část: speciální zdravotnický nábytek

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1							
P.Č.	OZN. Sestavy	NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS	počet ks	MJ	Poznámka	Přípočet celkem	Odečet celkem
		Odpočty a přípočty					
1.	4049 sklad - sestava 360053	sestava - 5x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejery	1	Ks	odečet		-272 100,00 Kč
		sestava - 1 x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejnery, 2x skříň 800 x 670 x 2100 s výsuvy pro materiál a nerezovými policemi	1	Ks	přípočet	272 100,00 Kč	
2.	4093 sklad - sestava 360060	sestava - 8x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejery	1	Ks	odečet		-680 600,00 Kč
		4x skříň 800 x 670 x 2100 s výsuvy pro materiál a nerezovými policemi	1	Ks	přípočet	680 600,00 Kč	
3.	4121 sklad - sestava 360067	sestava - 4x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejery	1	Ks	odečet		-208 300,00 Kč
		2x skříň 800 x 670 x 2100 s výsuvy pro materiál a nerezovými policemi	1	Ks	přípočet	208 300,00 Kč	
4.	4146 sklad - sestava 360067	sestava - 4x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejery	1	Ks	odečet		-208 300,00 Kč
		2x skříň 800 x 670 x 2100 s výsuvy pro materiál a nerezovými policemi	1	Ks	přípočet	208 300,00 Kč	
5.	4134 sklad - sestava 360064	sestava - 4x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejery	1	Ks	odečet		-408 800,00 Kč
		2x skříň 800 x 670 x 2100 s výsuvy pro materiál a nerezovými policemi	1	Ks	přípočet	408 800,00 Kč	
6.	4139 - sklad - sestava 360057	sestava - 4x skříň 400 x 670 x 2100 s výsuvy na kontejery	1	Ks	odečet		-393 400,00 Kč
		2x skříň 800 x 670 x 2100 s výsuvy pro materiál a nerezovými policemi	1	Ks	přípočet	393 400,00 Kč	
					Celkem odečet:		-2 171 500,00 Kč
					Celkem přípočet:	2 171 500,00 Kč	
					Rozdíl celkem:		0,00 Kč