

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 OBJEDNATELE O/15/130

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidenční č. zhotovitele: 15-018
evidenční č. objednatele: O/15/130 D4

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

OBJEDNATEL: Teplárny Brno, a.s., Okružní 823/25, 638 00 Brno - Lesná

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ 46347534 DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní osoby:

Ve věcech obchodních: xxx

Ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno

Zastoupený: Ing. Radimem Mencíkem, jednatelem

IČ 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, Brno Lidická 31

číslo účtu: 62409514/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/15/130, číslo zhotovitele 15-018, uzavřené dne 4.5.2015 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dosavadních jednání o způsobu přechodu horkovodu přes řeku Svitavu na ul. Zábřdovická, který je koordinován se stavbou „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická, vč. bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“, dochází ke změně doby plnění dle ustanovení IV.2.

NOVÉ ZNĚNÍ IV.1., IV.2. A IV.3.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do 20.6.2017 za podmínek uvedených v záznamu z jednání 27.4.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo O/15/130.

ČLÁNEK 2.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Radim Menčík
jednatel

Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel