

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 OBJEDNATELE O/15/130

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platné znění

evidenční č. zhotovitele: 15-018
evidenční č. objednatele: O/15/130 D3

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem

IČ 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 32606621/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivošem Kupským, ředitelem

IČ 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení: GE Money Bank, Brno Lidická 31

číslo účtu: 62409514/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/15/130, číslo zhotovitele 15-018, uzavřené dne 4.5.2015 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dosavadních jednání s generálním projektantem PK OSSENDORF s.r.o., stavby „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická, vč. bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“, dochází ke změně doby plnění dle ustanovení IV.1. až IV.3.

NOVÉ ZNĚNÍ IV.1., IV.2. A IV.3.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele nejpozději do 03/2017.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do 03/2017.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 03/2017. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

ČLÁNEK 2.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Ivoš Kupský
ředitel

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel