

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo OStRM/2022/135 ze dne 26.08.2022, k dodatku č.1 OStRM/2023/139 ze dne 31.10.2023

### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295

Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Lucií Heřmanovou  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

### **I. Preambule:**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/135 (dále jen „smlouva“) a dne 31.10.2023 dodatek č.1 k této smlouvě č. OStRM/2023/139 (dále jen „dodatek č. 1“) týkající se akce „Molo na Krásné louce, Mladá Boleslav“

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva ve znění dodatku č.1 v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“):

### **II. Předmět dodatku:**

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se upravuje o změnu realizace stavby o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- ZL 2)**“

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH	2.195.039,03	Kč
Vícepráce dle dodatku č.2 bez DPH	97.514,35	Kč
Méněpráce dle dodatku č.2 bez DPH	- 57.683,83	Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněpráci) dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH	2.234.869,55	Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.234.869,55 Kč bez DPH (slovy: dva milióny dvě stě třicet čtyři tisíc osm set šedesát devět korun a padesát pět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.**

### III. Závěrečná ustanovení

**3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/135 ze dne 26.08.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změn.

**3.2** Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

**3.3** Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

**3.4** Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**3.5** Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 4.12.2023

Přílohy:  
změnový list ZL 1

---

Objednatel  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor


---

Zhotovitel  
H-INTES s.r.o.  
Ing. Lucie Heřmanová  
jednatelka

**DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 4.12.2023



vedoucí odboru  
stavebního a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav