

### **Dodatek č. 3**

## **ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky:**

**„Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) – odbočka Brno-  
Černovice“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3990/2022**

č.j. 15223/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5623520074

a

#### **PROVO, spol. s r.o.**

se sídlem: Brno, Hudcova 76, okres Brno-město

IČO: 44012900, DIČ: CZ44012900

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 2911

bank. spojení: xxx

zastoupena: Blankou Bábkovou, jednatelkou společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

PROVO, spol. s r.o.

Hudcova 321/76, 612 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1656/22**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 10. 2023 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění s tím souvisejícím navýšením ceny a úpravy termínů. Bude přidána nová 4. dílčí etapa a z původní 4. dílčí etapy se stane 5. dílčí etapa:

### **4. dílčí etapa:**

***Provedení hydrogeologického průzkumu a vypracování související dokumentace na snížení hladiny podzemní vody – termín plnění do 6 ti měsíců od účinnosti dodatku č. 3***

***Fakturováno bude 100 % z navýšení ceny díla podle dodatku č. 3 (částka 42.000 Kč)***

### **5. dílčí etapa:**

***Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 24 měsíců v roce 2025 - 2026), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby***

***- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)***

***- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.***

Důvodem pro rozšíření předmětu plnění Díla jsou výsledky provedeného inženýrskogeologického průzkumu ze zpracování DSP, kdy bylo zjištěno, že ustálená hladina podzemní vody je na takových hodnotách, že nebude možné provést stavbu pomocí běžného čerpání. Vzhledem ke geotechnickým vlastnostem zemin a průsakovému tlaku podzemní vody tak bude nutné realizovat stavební rýhu za trvalého hloubkového odvodňování pomocí hydrovrtů. K tomu je třeba vypracovat projektovou dokumentaci na snížení hladiny podzemní vody, která bude podkladem pro samostatné vodoprávní rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 42.000,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

**Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:**

***3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla,***

kteřá v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 493.500,- Kč

Navýšení Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 3: 42.000.- Kč

**Cena Díla bez DPH dle dodatku č.3: 535.500,- Kč**

slovy: pětsettřicetpěttisíc korun českých

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5 Smlouvy o dílo.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 14.12.2023

V Brně dne 12.12.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Blanka Bábková**  
jednatel společnosti  
PROVO, spol. s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
535.500,- Kč	112.455,- Kč	647.955,- Kč

z toho:

#### A) Cena za zpracování DSP+PDPS:

497.000,- Kč	104.370,-Kč	601.370,-Kč
--------------	-------------	-------------

#### B) Cena za výkon autorského dozoru:

38.500,- Kč	8.085,- Kč	46.585,-Kč
-------------	------------	------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 55 hodin při průměrné hodinové sazbě 700,00 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

#### Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	20 % z původní ceny díla bez AD
2. Dílčí etapa	60 % z původní ceny díla bez AD
3. Dílčí etapa	20 % z původní ceny díla bez AD
4. Dílčí etapa	100 % navýšení ceny díla dle dodatku č.3
5. Dílčí etapa	Fakturace čtvrtletně

## **PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3**

### **Harmonogram plnění**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Dokončení plnění:**

**1. dílčí etapa:**

Předání DSP k připomínkám do 28. 2. 2023.

Fakturováno bude **20 %** nabídkové ceny díla za zpracování DSP+PDPS.

**2. dílčí etapa:**

Zpracování připomínek k DSP - do 1 měsíce od pokynu objednatele (předpoklad 31. 3. 2023)

Fakturováno bude **60 %** nabídkové ceny díla za zpracování DSP+PDPS.

**3. dílčí etapa**

Zpracování PDPS - do 1 měsíce od pokynu objednatele (předpoklad 07-09-2023).

Fakturováno bude **20 %** nabídkové ceny díla za zpracování DSP+PDPS.

**4. dílčí etapa:**

**Provedení hydrogeologického průzkumu a vypracování související dokumentace na snížení hladiny podzemní vody – termín plnění do 6 ti měsíců od účinnosti dodatku č. 3**

**Fakturováno bude 100 % z navýšení ceny díla podle dodatku č. 3 (částka 42.000 Kč)**

**5. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 24 měsíců v roce 2025 - 2026), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována **čtvrtletně** po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.