

## Dodatek č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 192/2023/OR "Oplocení stanovišť pro uložení nádob na odpad"

1. **Objednatel** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
IČ 00303038  
DIČ CZ00303038  
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou  
(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** Pavel Jořenek  
Pavlov 65, 789 85 Mohelnice  
IČ 08737916  
DIČ CZ8701236214  
(dále jen zhotovitel)  
(dále jen společně smluvní strany)

#### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 192/2023/OR s názvem „Oplocení stanovišť pro uložení nádob na odpad“, která byla uzavřena dne 17.08.2023 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu navýšení předmětu díla o provedení oplocení kontejnerového stanoviště na ul. Adolfa Kašpara. Oplocení bude provedeno v délce 32 m a ukotvené bude do 6 nových betonových patek.
- V návaznosti na výše uvedené se smlouva mění tak, že:
  - článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 nově zní
    - Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	podpisem smlouvy
Termín dokončení díla nejpozději do:	01. 03. 2024

- článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

<b>Celková cena bez DPH (základ daně)</b>	<b>400 700,00 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1</b>	<b>25.600,00 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 2</b>	<b>105.400,00 Kč</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>531.700,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>111.657,00 Kč</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>643.357,00 Kč</b>


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

## II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.11.2023 usnesením č. 919/36/RM/2023


V Mohelnici dne 12.12.2023

V Mohelnici dne.....



za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta



za zhotovitele

Pavel Jořenek, jednatel