

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/I5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
[redacted]
zastoupený: starostou Mgr. Pavlem Peterkou

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Studio Jelínek s.r.o.
se sídlem: Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01
zastoupený: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986
[redacted]

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1 Dne 30. 8. 2023 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla „Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně – 1. etapa“. Smlouva byla zveřejněna dne 30. 8. 2023 v Registru smluv pod ID smlouvy 23894059.
- 2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba upravit platební podmínky, které spočívají ve změně původní fakturace a placení ceny za dílo jednorázově po ukončení plnění dle skutečně provedených prací na fakturaci a placení ceny za dílo dílčím způsobem.

Článek 3 Změny Smlouvy o dílo

- 3.1 V čl. 7 Platební podmínky se mění znění bodu 7.1 následovně:
Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat dílčím způsobem, na základě odsouhlasení provedení dílčích prací oběma smluvními stranami zápisem ve stavebním deníku.
Přehled všech skutečně provedených prací bude doložen při dokončení díla a jeho předání v podrobnosti naplnění jednotlivých položek výkazu výměr. Tyto přehledy budou odsouhlasené a potvrzené technickým dozorem investora a budou v originálu přílohou faktury.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 4.2. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Ing. Jan Jelínek
jednatel

Mgr. Pavel Peterka
starosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:		Mgr. Tomáš Němeček	<i>elektronicky e-mailem</i>
Příkazce operace:	11. 12. 2023	Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:	11. 12. 2023	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:	6. 9. 2022	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 370/27R/23 ze dne 6. 12. 2023.		