

DODATEK Č. 1

K OBJEDNÁVCE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004570

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

256/23 - Úprava odtokových poměrů silnic I. třídy v Karlovarském kraji drážkováním

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené: [REDAKCE] generálním ředitelem

jehož jménem jedná: [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ659 93 390

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

**VACUTEC MORAVIA, spol. s r. o.**

se sídlem: Kojetinská 3881, 767 01 Kroměříž

IČO: 60736275

DIČ: CZ60736275

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 17900

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE] jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Milan Skácel

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

(dále také jen „*Poskytovatel*“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „*Smluvní strany*“ nebo každý samostatně jen „*Smluvní strana*“)

**Zdůvodnění dodatku:**

Na základě žádosti zhotovitele o časový posun realizace, který byl zdůvodněn potřebou vhodných klimatických podmínek (suchý povrch komunikace) za účelem funkčnosti technologie k dosažení maximální kvality, objednatel souhlasí s prodloužením termínu do měsíce května 2024.

**Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:**

Odstavec objednávky: Termín plnění se upravuje:

Původní:

Termín plnění do 25. 11. 2023

Nový upravené termíny:

Termín plnění do 31. 05. 2024

**Závěrečné ustanovení dodatku č. 1**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech 20. 11. 2023



vedoucí provozního úseku



jednatel společnosti

