

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 12004241823

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, upravujících licenci, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč  
Zastoupený Mgr. Ivana Cahová, vedoucí odboru kanceláře vedení města  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: 568 896 257

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Dodavatel: Relative design s.r.o.**

Se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč  
Zastoupen: Kamilem Černým, jednatelem  
IČ: 27677028  
DIČ: CZ27677028  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: 724482112  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51108  
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)

(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z dne 07.12.2023 (dále jen „dodatek“):

### II.

1. Dne 24.07.2023 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo a 27.10.2023 uzavřel dodatek č. 1, jejímž předmětem je dílo: **„Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - hvězdárna Třebíč – ediční činnost“**, spočívající především v zajištění grafického zpracování tiskovin, tvorba textového obsahu, fotografické práce (do 20 fotografií), tisku a dodání tiskovin k projektu hvězdárny v Třebíči.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy ve znění dodatku č. 1. Podle uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 03004226523 ve znění dodatku č. 1 je dodávka a montáž

digitálního planetária plánována do přístavby budovy hvězdárny v Třebíči na ul. Švabinského č. p. 1310 včetně poskytnutí souvisejících licencí v termínu do 31.10.2023.

Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2023 a to z důvodu prodloužení realizace investičního projektu a to vše ovlivnilo vývoj a přípravu podkladů pro realizaci výstupů projektu. Podklady nebyly v plném rozsahu dodány pro zdárné dokončení díla, proto je řešena změna termínu pro dokončení díla.

3. Z uvedeného důvodu se mění termín pro dokončení díla navazující marketingové části projektu do 29.02.2024. Čl. III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

**Termín zahájení plnění (díla):** 24.07.2023

Dále viz odst. 3 tohoto článku.

**Termín provedení díla nejpozději do: 29.02.2024.**

Dále viz odst. 3 tohoto článku

4. Ustanovení čl. VI. Provádění díla, předání a převzetí díla odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je provedení díla spočívající především v zajištění tvorby textového obsahu, fotografické práce (do 20 fotografií), následně grafického zpracování výstupů ediční činnosti (plakát, skládačka, brožura, pohlednice, záložka do knihy), tisku a dodání tiskovin k projektu hvězdárny v Třebíči.

Zhotovitel zpracuje návrh textového obsahu. Tento návrh předá zhotovitel k připomínkování objednateli nejpozději do 31.01.2024. Objednatel předloží případné připomínky do 5 pracovních dnů. K nápravě musí dojít do 5 pracovních dnů.

Po konečném odsouhlasení objednatel zhotovitel zpracuje grafické zpracování výstupů, a to nejpozději do 15.02.2024. Objednatel se vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů. Po konečném odsouhlasení ze strany objednatel budou výstupy ediční činnosti zadány do tisku.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Třebíči dne 07.12.2023

V Třebíči dne 07.12.2023

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

Relative design s.r.o.

---

Mgr. Ivana Cahová  
vedoucí odboru kanceláře vedení města

---

Kamil Černý  
jednatel